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1 Johdanto 
 
1.1 Tutkimuksen tausta 
 
Organisaatiot kehittävät toimintaansa jatkuvasti vastatakseen toimintaympäristöjensä 
muutoksiin, sidosryhmien odotuksiin, kilpailevien organisaatioiden toimenpiteisiin sekä 
hyödyntääkseen tuotteiden, palveluiden, toimintaprosessien ja liiketoiminnan kehittä-
mismahdollisuudet. Tietotekniikan ja tiedonhallinnan nopean kehityksen hallitseminen 
on osa tätä toiminnan kehittämistä. Liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittaminen on vuo-
rovaikutteista, jopa organisaation johtamisessa. IT on sekä apuväline että uuden toi-
minnan mahdollistaja. (Dahlberg ym. 2006, 5-6) 
Liiketoiminnan kehittäminen linkitetään nykypäivänä vahvasti prosessiosaamiseen. 
Prosessit muodostuvat ketjutetuista toimintamalleista, jotka pitävät sisällään erillisiä 
projekteja. Projektihallintaa tehdään tyypillisesti projektihallintajärjestelmässä. Tällöin 
hallitaan suuria kokonaisuuksia. Laajatkin toteutukset koostuvat yleensä suuresta mää-
rästä pieniä tehtäviä. Näiden tehtävien seuraaminen, kommentointi ja delegointi eteen-
päin vaativat tehokkaan ja helppokäyttöisen järjestelmän. 
Projektinhallinnan avulla organisoidaan joukko henkilöitä toimimaan siten, että projektil-
le asetetut tavoitteet saavutetaan ja työ saadaan päätökseen. Ruuskan (2001) mukaan 
projektinhallinta voidaan jakaa kahtia, ohjausprosessiin ja toteutusprosessiin. Toteu-
tusprosessi tähtää suoranaisesti projektin lopputuloksen aikaansaamiseen. Ohjauspro-
sessin avulla taas pyritään saavuttamaan laadullisesti tavoitteiden mukainen lopputulos 
mahdollisimman tehokkaasti. Tässä toimintatutkimuksessa tavoitteena oli kehittää koh-
deorganisaation yhtä ohjausprosessia ja sitä kautta tuoda lisäarvoa yrityksen toiminta-
malleihin. 
Yksittäisten tehtävien hallinta on avain projektien onnistumiseen: tehtävänhallinnan 
avulla huolehditaan, että osatehtävät tulevat suoritetuksi ja kokonaisuus valmistuu. 
Tehtävänhallintaa käytetään myös silloin, kun työtehtävät ovat irrallisia  kirjaamalla työt 
tehtävänhallintaan varmistetaan, etteivät ne unohdu. Tehtävienhallintaan tarkoitetun 
ohjelmiston avulla suuretkin tehtävämäärät pysyvät järjestyksessä. Tehtävien suoritta-
misesta ja ongelmille löytyneistä ratkaisuista jää talteen tieto, joka löytyy helposti, kun 
samanlainen tilanne toistuu. 
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Investointiprosessi on yksi monista prosesseista, jotka koostuvat erillisistä projekteista. 
Näiden investointiprojektien kustannustehokas läpivienti on yksi perusedellytys yrityk-
sen liiketoiminnalliselle kannattavuudelle. Wikman (1993) korostaa investointien merki-
tystä yrityksille omassa tutkimuksessaan. Yksittäisten yritysten menestyksen koroste-
taan yleensä riippuvan paljolti siitä, minkälaisia investointeja ne suorittavat. Loppuun-
saatettuja investointeja voi olla sekä vaikeaa että hidasta purkaa. Siten investointipää-
tökset muovaavat yrityksen tulevaisuutta, eli määräävät pitkäksi ajaksi ne puitteet, jois-
sa yrityksen on toimittava. Yrityssektorin investoinneilla on myös suurta kokonaistalou-
dellista merkitystä, sillä huomattava osa kansantalouden voimavaroista sitoutuu yritys-
ten suorittamiin investointeihin. (Wikman 1993, 5) 
 
Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus luoda toimintamalli, jossa yrityksen tuotantoyksikön 
laiteinvestointien hallinnointi- ja raportointimenetelmät siirretään osaksi yrityksessä jo 
käytössä olevaa tietojärjestelmää. Työn tarkoituksena on parantaa laiteinvestointi-
prosessista vastaavien henkilöiden työkaluja prosessin hallinnointiin, tuoda läpinäky-
vyyttä laiteprojektien nykytiloille läpi organisaation, määrittää yhdenmukaiset toiminta-
mallit projektien välille ja parantaa projekteihin liittyvien dokumenttien hallintaa ja arkis-
tointia. 
Kohdeorganisaatiossa on järjestäytynyttä tietoa useassa eri järjestelmässä ja tietokan-
nassa. Toisaalta valtavasti tietoa kulkee myös järjestäytymättömänä yrityksen sisäisis-
sä järjestelmissä esimerkiksi Word-, Excel- tai PowerPoint-tiedostoina eri hakemistora-
kenteissa. Järjestäytymättömän tiedon tuomat haasteet aiheuttavat useasti turhaa työ-
tä, pitkittävät ja hankaloittavat työntekoa sekä aiheuttavat tietokatkoja henkilöiden ja 
projektien välillä. 
Kohdeorganisaatiossa on tunnistettu ne heikkoudet, joita tähän prosessiin tällä hetkellä 
liittyy ja tämän johdosta korjaavia toimenpiteitä on esitetty tehtäväksi. Taustalla vaikut-
taa yrityksen käyttämän laatujärjestelmän (ISO/TS:16949) asettamat vaatimukset, jon-
ka mukaan prosessissa on tietyiltä parannettavaa. Tämän lisäksi prosessin ohjaukses-
ta ja seurannasta vastaavien henkilöiden toive prosessin jatkokehittämisen vaikutti tut-
kimusaiheen valintaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös määrittää ja ottaa käyttöön 
mittarit, joilla liiketoimintayksikön laiteinvestointiprosessin toimivuutta voidaan seurata, 
raportoida ja jatkokehittää.  
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1.2 Tutkimusongelma 
 
Tutkimuksen lähtökohtana oli ongelma yrityksen investointien hallinnasta ja siihen liitty-
västä toimintamallista. Käytössä olevan prosessin jatkokehitys on jäänyt tekemättä ja 
siinä on puutteita tietyiltä osin laatujärjestelmän vaatimusten perusteella.  
 
Tutkimusongelma on hyvä kyetä tutkimusta tehdessä ilmaisemaan kysymyksen muo-
dossa. Tämä tekee tutkimuksen lähtökohtien tarkentamisen mahdolliseksi ja samalla 
antaa hyvät edellytykset tarkistaa tutkimuksen kuluessa ja lopuksi, ollaanko todella 
vastaamassa siihen kysymykseen, joka alussa on asetettu. Tämän tutkimuksen tutki-
musongelmat voidaan määrittää suhteellisen kattavasti seuraavilla kolmella tutkimus-
kysymyksellä: 
 
1. Miten tutkimuskohteena olevaa prosessia tulisi jatkokehittää, jotta se täyttää laatujär-
jestelmän mukaiset vaatimukset? 
 
2. Miten kohdeorganisaation käytössä olevia tietojärjestelmiä voidaan hyödyntää inves-
tointiprosessin hallinnoinnissa? 
 
3. Onko toimintamalleja muutettava kaikilta osin, jotta investointien läpivienti olisi halli-
tumpaa ja (kustannus)tehokkaampaa? 
 
2 Kohdeorganisaation esittely 
 
2.1 Murata Manufacturing Co., Ltd 
 
Toimintatutkimus on toteutettu Murata Manufacturing Co:n tytäryhtiön Murata Electro-
nics Oy:n (jatkossa yritys) toimipisteeseen. Vantaalla sijaitseva tuotanto- ja tuotekehi-
tysyksikkö valmistaa piipohjaisia kiihtyvyys-, kallistus- ja kulmanopeusantureita autote-
ollisuuteen, teollisuuden instrumentteihin, kulutuselektroniikkaan ja terveysteknologian 
sovelluksiin. 
 
Murata on Japanilainen vuonna 1944 perustettu, nykypäivänä noin 37 000 henkilöä 
globaalisti työllistävä elektroniikka-alan suuryritys. Kiotossa pääkonttoriaan pitävä yhtiö 
on listattu Tokion ja Singaporen pörsseihin. Yritys on maailman johtavia keraamispoh-
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jaisten elektroniikkakomponenttien suunnittelijoita ja valmistajia. Konsernin liikevaihto 
2011 oli noin 6 miljardia euroa. Yrityksen liiketoiminta jakautuu kuuteen päämarkki-
nasegmenttiin: passiivikomponentteihin (kondensaattorit), EMI-suodattimiin, ajastinlait-
teisiin, tietoliikennetekniikan sovelluksiin, teholähderatkaisuihin sekä anturiteknologian 
sovelluksiin.  
 
2.2 Murata Electronics Oy 
 
Murata laajensi osuuttaan anturiteknologian markkina-alueella ostamalla Suomalaisen 
VTI Technologiesin pääomasijoitusyhtiö EQT III:lta syksyllä 2011. Kaupan vahvistuttua 
alkuvuodesta 2012 VTI:stä tuli 100%:sti Muratan omistama tytäryhtiö ja toukokuussa 
2012 yrityksen nimi muuttuu Murata Electronics Oy:ksi. VTI:llä työskenteli ostohetkellä 
noin 600 henkilöä ja yhtiön liikevaihto oli noin 90 miljoonaa euroa. Muratan Suomen 
toiminnot ovat keskittyneet Vantaan Martinlaaksossa sijaitsevaan toimipisteeseen, jos-
sa sijaitsevat yrityksen tuotekehitys ja tuotanto. 
 
Tehtaan tuotanto jakautuu kahteen yksikköön, anturielementti- ja komponentti-
valmistukseen. Elementtituotannossa valmistetaan kapasitiiviseen mittaukseen perus-
tuvia piipohjaisia anturielementtejä hyödyntäen MEMS- valmistusprosesseja. Valmiit 
anturielementit toimitetaan pääasiassa tehtaan sisäiselle asiakkaalle, komponenttival-
mistukselle. Elementtituotannossa valmistetaan lisäksi suoraan ulkopuoliselle asiak-
kaalle myytäviä antureita. 
 
Komponenttivalmistuksessa anturielementti ja integroitu puolijohdepiiri (ASIC) asenne-
taan esivalettuun muovikoteloon, jonka jälkeen koteloon tehdään sähköisen toiminnan 
mahdollistavat kytkennät, täytetään kotelo suojageelillä ja asennetaan kansi. Valmiit 
komponentit siirretään testilinjalle, jossa tuotteille ohjelmoidaan tuotekohtaiset kalib-
rointikertoimet ja mitataan tuotteiden toiminta sovellusalueen standardeissa määritetyn 
äärilämpötila-alueen yli. Komponenttivalmistuksen tuotteista valtaosa myydään autote-
ollisuuden järjestelmätoimittajille. Komponentteja käytetään tyypillisesti seuraaviin so-
velluksiin: 
 
 Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) 
 Värinän vaimennus (anti-vibration) 
 Elektroninen jousitusjärjestelmä (ECS) 
 Elektroninen seisontajarru (EPB) 
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 Elektroninen ajonvakautus (ESC) 
 Mäkilähtöavustin (HSA) 
 Kaatumissuoja (ROV) 
 Kallistuksen esto (ARC) 
 
Toimintatutkimus rajautuu komponenttivalmistuksen investointiprosessin jatko-
kehittämiseen, vaikka vastaava prosessi on käytössä myös tuotantoyksikön elementti-
valmistuksessa. Tarkoituksena on ensin tutkia saavutetaanko halutut edut rajatussa 
toimintaympäristössä ennen kuin järjestelmän käyttöä laajennetaan koskemaan koko 
tehdasta. 
 
2.3 Investointien suunnittelu kohdeorganisaatiossa 
 
Tuotannon laiteinvestoinnin taustalla on aina tuotannonsuunnittelun ja yhtiön johdon 
strategiset päätökset, joilla ohjataan valmistuskapasiteettia muuttuvissa markkinatilan-
teissa. Kohdeorganisaatiossa tuotantoyksiköiden kapasiteettilaskennasta vastaavat 
henkilöt seuraavat valmistuskapasiteettia yhdessä tuotannon esimiesten ja johdon 
kanssa varmistaen, että tarvittavat laiteprojektit lähtevät ajoissa liikkeelle. Kapasiteetti-
laskennat perustuvat yleisesti 12 kuukauden juoksevaan ennusteeseen (S&OP -
kierros) sekä business plan:issa määritellyille tuote road map:lle. 
 
 
 
Kuvio 1. Tuotannonsuunnittelun kalenterimalli (Salonen 2011). 
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S&OP -prosessissa käydään läpi myyntiennuste asiakas- ja tuotetasolla ja käännetään 
nämä saantokorjatulla volyymilla kapasiteettitarve-ennusteeksi. Vastaavasti business 
plan -prosessissa käydään läpi yhtiön strategiset tavoitteet 3-5 vuoden aikajanalla, näi-
tä tukeva tuoteportfolio, mahdolliset asiakkuudet sekä niihin liittyvä kysyntä. Näiden 
perusteella suunnitellaan myös laiteinvestointeja, jotka jakaantuvat lähivuosille. 
 
 
 
Kuvio 2. Esimerkki kuukausittaisesta S&OP –kierroksesta. 
 
Näiden kahden katselmoinnin lisäksi laiteinvestointeja käydään läpi laatu- ja riskienhal-
lintanäkökulmasta. Tällaisia investointeja ovat mm. korvausinvestoinnit, saannonpa-
rannushankkeet, back-up -laitteet ja automaatiotason kasvattaminen. Lisäksi tuotan-
nossa jo olevien tuoteperheiden valmistuksen ohella tulee huomioida tuotekehityspro-
jektit ja niiden vaikutus tuotantokapasiteettiin. 
 
2.4 Kohdeorganisaation laiteinvestointiprosessi 
 
Yrityksen nykyinen laiteinvestointiprosessi (EIP, Equipment Investment Process) on 
alun perin määritelty vuonna 2003, jolloin on siirrytty investointiprojektien keskitettyyn 
ohjaukseen ja läpi tuotanto-organisaation yhdenmukaiseen toimintamalliin. Käyttöön-
oton jälkeen prosessia, sen hallinnointimenetelmiä ja raportointikäytäntöjä on joltain 
osin muuteltu vastaamaan tällä hetkellä käytössä olevaan toimintamallia. 
 
EIP-malli luotiin parantamaan laiteinvestointiprojektien aikataulun suunnittelua luotetta-
vammaksi ja määrittämään yhdenmukainen toimintamalli tuotantoyksiköille laiteinves-
tointien osalta. Yhtenäisellä prosessilla saadaan läpinäkyvyyttä projekteille, jolloin ra-
portointi osastojen välillä selkeytyy ja toimittajahyväksyntöihin tulee yksiselitteiset toi-
mintatavat. Lisäksi prosessimalli ottaa huomioon muiden tukitoimintojen vaatimukset, 
hankintayksikön ja talousosaston asettamat ehdot. 
 
7 
 
Hyväksyntäkäytäntö riippuu investoinnin suuruudesta. Projektin käynnistäminen voi-
daan aloittaa vasta, kun tarvittavan tason hyväksyntä on saatu. Investoinnin kynnysar-
vot riippuvat kokonaiskustannuksen lisäksi projektin riskitasosta. 
 
 
Kuvio 3. Investointien hyväksyntätasot (mukautettu, Salonen 2011). 
 
Yrityksen tuotantoyksikön investointiprosessi muodostuu neljästä päävaiheesta (Pha-
ses 0-3). Jokaisen vaiheen jälkeen erikseen prosessikaaviossa määritetty katselmointi-
ryhmä päättää, voidaanko projektia jatkaa seuraavaan vaiheeseen vai ei. Seuraavassa 
on esitetty ne prosessi- ja päätöksentekovaiheet, jotka kuuluvat kohdeorganisaation 
investointiprosessiin sen jälkeen kun ehdotus laiteinvestoinnin käynnistämiseksi on 
tehty. 
 
8 
 
        
 
Kuvio 4. Kohdeorganisaation EIP-prosessin lohkokaavioesitys. 
 
Phase 0 
 
Ensimmäiseen vaiheeseen siirrytään, mikäli investointiehdotus hyväksytään 1. tason 
katselomointiryhmässä. Mikäli ryhmä tukee investointipäätöstä, ottaa se investointieh-
dotuksen omalle työlistalleen ja ehdottaa investointia seuraavalle tasolle. Kun tähän 
vaiheeseen siirrytään, määritetään investointiprojektille projektiorganisaatio, esitutki-
taan mahdolliset laitetoimittajat, määritetään käytettävä teknologia ja haetaan pääomaa 
yrityksen johdolta. Mikäli yrityksen johto kokee, että investointipäätös on järkevä toteut-
taa ja rahoitus pystytään järjestämään, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. 
 
Phase 1 
 
Tässä vaiheessa määritetään tilattavan järjestelmän spesifikaatio ja tehdään esiselvitys 
eri toimittajien kyvykkyys toimittaa laitespesifikaatioiden mukainen tuotantojärjestelmä. 
Sen jälkeen valitaan laitetoimittaja, määritetään toimitusehdot ja tehdään varsinainen 
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ostosopimus. Tässä vaiheessa projektipäälliköllä on merkittävä rooli, jotta tarvittavat 
esiselvitykset ja vertailut eri toimijoiden välillä tehdään huolellisesti ja tarpeeksi katta-
vasti. Projektipäällikkö esittää vaihtoehdot katselmointiryhmälle, joka päättää kenen 
toimittajan kanssa päädytään varsinaiseen sopimukseen. Kun päätös on tehty, ostoso-
pimuksen tekee hankintapäällikkö, joka edustaa katselmointiryhmässä hankintayksik-
köä. 
 
Phase 2 
 
Prosessin toiseksi viimeisessä vaiheessa hallinnoidaan ja seurataan laitteen toimitus-
prosessin etenemistä aikataulusuunnitelman mukaan. Projektipäällikkö vastaa säännöl-
lisin väliajoin pidettävistä katselmoinneista yhdessä toimittajan kanssa. Näiden katsel-
mointien tulokset raportoidaan laiteinvestointiryhmällä. Kun toimittaja ilmoittaa tilaajalle 
järjestelmän olevan teknisesti valmis, tekee tilaaja järjestelmällä lähetyshyväksyntätes-
tit (PAT). Näistä mittauksista saatujen tulosten perusteella projektipäällikkö esittää lai-
tetta joko toimitettavaksi tai jatkokehitettäväksi katselmointiryhmälle. Mikäli ryhmä ko-
kee järjestelmän "kypsyysasteen" tarpeeksi korkeaksi, toimitetaan laite tilaajalle. 
 
Phase 3 
 
Viimeisessä vaiheessa tehdään laitteelle vastaanotto- ja käyttöönottohyväksynnät 
(IAT), koulutetaan prosessituki ja operaattorit laitteen käyttöön, viimeistellään doku-
mentointi ja otetaan laite osaksi tuotantoprosessia erillisen hyväksyntäkäytännön kaut-
ta. Laitespesifikaatiossa on määritelty koeajojakso, jonka aikana seurataan tiettyjä tuo-
tantolaiteparametreja, kuten tahtiaika tunnissa (UPH), vikaantumistiheys (MTBF), kes-
kimääräinen korjausaika laiterikoille (MTTR) ja käyttöaste (UPTIME). 
 
Kun järjestelmä täyttää kaikki toiminnalliset ehdot, annetaan laitteelle loppuhyväksyntä 
(FAT). Tämänkin päätöksen investointiryhmä, joka hallinnoi koko prosessia. Projektin 
sulkemisen jälkeen tehdään projektille vielä Lessons learned -analyysi, jossa käydään 
läpi projektin vaiheet, missä onnistuttiin ja missä jäi parannettavaa. Tämä tieto luo poh-
jaa seuraaville laiteprojekteille ja mahdollistaa samalla koko investointiprosessin jatko-
kehittämistä. 
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3 Toimintatutkimus 
 
3.1 Toimintatutkimuksen teoria 
 
Toimintatutkimuksen tarkan ja yksiselitteisen määritelmän antaminen on vaikeaa, kos-
ka kyseessä ei ole pelkkä tutkimusmenetelmä, vaan joukko tutkimusmenetelmiä. Oike-
astaan pitäisi puhua tutkimusstrategiasta, jolla lähestytään ja saadaan tietoa ilmiöstä. 
Toimintatutkimus on sekoitus muita tutkimusmenetelmiä – kvalitatiivista ja kvantitatiivis-
ta. Toimintatutkimus ei sulje pois muiden tutkimusotteiden tiedonkeruu- ja aineiston 
analyysimenetelmiä.  
 
Oleellisia elementtejä toimintatutkimuksessa ovat seuraavat tekijät: (Kananen 2009, 
11) 
 Toiminnan kehittäminen (muutos) 
 Yhteistoiminta 
 Tutkimus 
 
Toimintatutkimus on luonteeltaan prosessimaista, sillä toisiaan seuraavien syklien avul-
la yrityksen toimintaa kehitetään jatkuvasti. Yksittäisen syklin sisällä toistuvat vaiheet, 
joista käytetään vaihtelevaa joukkoa nimityksiä riippuen koulukunnasta ja tutkijasta. 
(Kananen 2009, 12) 
 
Toimintatutkimuksessa on lisäksi havaittavissa eri suuntauksia. Se ei ole yksi ja sama 
prosessi, vaan eri variaatioilla ja painotuksilla toteutettavia menetelmäryppäitä. Toimin-
tatutkimuksesta käytetään englannin kielistä nimitystä ”action research”. Toimintatutki-
mus on hyvin lähellä myös seuraavia tutkimustyyppejä ja jotkut käyttävätkin niitä action 
research –termin synonyymeina: participarory research, collaborative inquire, emanci-
patory research, action learning. (O’Brien 1998) 
 
Toimintatutkimus on kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen muoto ja usein se rinnas-
tetaan tapaus- eli case- tutkimukseen. Toimintatutkimuksessa on paljon case- tutki-
muksen piirteitä. Sekaannus tulee lähinnä siitä, että molemmissa tutkimuksissa koh-
teena on yksi tapaus, joka voi olla yhteisö, yritys, osasto, henkilö tai tapahtuma. Tosin 
case -tutkimusta voidaan tehdä myös useammasta tapauksesta, jolloin puhutaan mo-
nicase -tutkimuksesta (multiple case research).  
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Peruseroja löytyy tutkijan roolista tutkimusta tehtäessä. Tapaustutkimuksessa tutkija on 
ulkopuolinen havainnoija, joka ei osallistu itse tutkittavan ilmiön toimintaan. Toiminta-
tutkimuksessa tutkija on osa tutkittavan ilmiön toimintaa ja tutkittavan yhteisön jäsen. 
Toinen perustavaa laatua oleva ero tulee tutkimuksen tarkoituksesta. Toimintatutki-
muksessa pyritään ongelman ratkaisuun ja sitä kautta muutokseen. Toimenpide suosi-
tukset testataan myös käytännössä, eli toimintatutkimuksessa tapahtuu ns. interventio. 
(Kananen 2009, 23) 
 
Toimintatutkimuksen vaihekaavioita on monia. Ne vaihtelevat kirjoittajan mukaan, mut-
ta kaikkien perusajatus on kuitenkin sama eli ongelman määrittely, ratkaisun esitys, 
ratkaisun kokeilu ja arviointi. Tilanteen kartoitukseen ja ongelman määrittelyyn pitää 
varata riittävästi aikaa. Liian nopea siirtyminen ratkaisuvaiheeseen voi jättää todellisen 
ongelman ja siihen vaikuttavien tekijöiden analysoinnin pintapuoliseksi. Ratkaistaan 
ongelmaa, mutta kyseessä ei ole kuitenkaan todellinen tai oikea ongelma. Tärkeää on 
myös muistaa arviointikriteerien määrittely eli selvät, mitattavat tavoitteet. Ilman tulok-
sen mittausmahdollisuuksia on onnistumisen arviointi vaikeaa. (Kananen 2009, 28) 
 
        
Kuvio 6. Toimintatutkimuksen vaiheet (mukautettu, Kananen 2009, 28). 
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3.2 Investointiprosessi osana yrityksen liiketoimintaa 
3.2.1 Investointi käsitteenä 
Kun yrityksessä tehdään päätös rahankäytöstä, tulee yrityksen johdon, talousosaston 
ja investointiprosessista vastaavien henkilöiden ymmärtää, onko kyseessä investointi 
vai muu hankintatoimenpide. Wikman (1993) määrittelee investoinnin muusta rahan-
käytöstä omassa investointiprosessia käsittelevässä tutkimuksessaan seuraavasti. 
Raja varsinaisen investoinnin ja muun rahankäytön välillä voi käytännössä olla varsin 
epäselvä. Tässä yhteydessä tärkeimpiä kriteerejä on kaksi, eli aika ja resurssien käy-
tön arvo. Lyhytvaikutteista rahankäyttöä ei määritellä investoinniksi. Näin on myös sil-
loin, kun kyseessä on pieni menoerä, vaikka sillä olisikin merkitystä pitkän aikaa. 
(Wikman 1993, 21) 
Investoinnilla tarkoitetaan liiketaloustieteessä pitkävaikutteista menoa, josta odotetaan 
saatavan hyötyä useammalla kuin yhdellä ajanhetkellä. Puhuttaessa teollisesta inves-
toinnista, tarkoitetaan sillä tyypillisesti pääoman eli tuotantovälineiden tai maan hankin-
taa tuotantoa varten. Investoinnin lähtökohtana on yleensä tuotannon aloittaminen tai 
lisääminen. Muitakin tavoitteita voi olla, kuten tuotannon tehostaminen, työnteon hel-
pottaminen, ympäristökuormituksen vähentäminen tai viranomaisen säännöksen nou-
dattaminen. Investointi on yleensä suuri sijoitus, jonka oletetaan maksavan itsensä 
pitkällä aikavälillä takaisin. 
Yhteistä investointikäsitteen määritelmille periaatteessa se, että investointi merkitsee 
taloudellista uhrausta eli voimavarojen käyttöä, josta odotetaan hyötyä pitkällä aikavälil-
lä. Tämä hyöty saattaa ilmetä tulonlisäyksenä tai menonsäästönä. Investoinneille on 
lisäksi luonteenomaista se, että ne aiheuttavat suuren kertaluonteisen hankintamenon, 
jota seuraa investoinnin pitoaikana juoksevia tuloja ja menoja. Niiden erotus muodos-
taa investoinnin nettotuoton. Investoinnilla voi myös olla tietty jäännösarvo, kun inves-
tointikohde poistetaan käytöstä. (Wikman 1993, 21) 
 
Investointitoiminnan perusteena on oltava yrityksen liiketoiminnallinen tavoite ja sen 
saavuttamiseksi valittu toteutussuunnitelma eli strategia. Yrityksen korostetaan inves-
toivan toimintansa voimistamiseksi eikä pelkästään omaisuuden kartuttamiseksi. Lisäk-
si painotetaan, että investointeihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta yrityksen 
rajalliset voimavarat tulisivat käytetyiksi lupaavimpiin esityksiin, ts. että investoitaisiin 
oikeisiin tavoitteisiin ja strategioihin. Strategiselle investointitapahtumalle on tunnus-
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omaista usein pitkäänkin jatkuva yritysjohdon tuella tapahtuva kehitystoiminta. Inves-
tointimahdollisuudesta on kuitenkin vielä pitkä prosessi investointiprojektiksi. 
 
3.2.2 Investointiprosessi 
 
Investointiohjeissa puhutaan ns. investointimenettelystä eli investointiprosessista, jo-
hon sisällytetään yleisesti seuraavat peruselementit: 
 suunnittelu 
 päätös 
 toteutus 
 seuranta  
 
Investointimenettelyn todetaan olevan osa yrityksen johtamisjärjestelmää, jonka avulla 
pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. (Wikman 1993, 63) 
 
Suunnittelun perustana toimii yrityksen strategiset linjaukset pääoman sijoittamiselle 
markkinatarpeiden tai liiketaloudellisten toimintaedellytysten kehittämiseksi. Wikmanin 
mukaan suunnitteluvaiheessa olisi kiinnitettävä huomiota suunnitelmien konkretisoimi-
seen sekä sellaisten fyysisten suureiden arvioimiseen, joiden avulla taloudellista me-
nestystä ja investointien kannattavuutta tullaan arvioimaan suunnitelmien toteuduttua 
(Wikman 1993, 64). Suunnitelmaan kuuluu lisäksi ratkaisun valinta ja esittäminen stra-
tegisena esityksenä, johon on sisällytetty tarkennettu tuotto- / kustannusarvio. 
 
Investointipäätöksellä tarkoitetaan tässä jonkin, ehkä epäformaalisti valitun hankevaih-
toehdon virallista hyväksymistä ja sitoutumista sen toteuttamiseen. Tätä päätöstä pide-
tään kirjallisuudessa investointiprosessin huipentumana, jota kuitenkin on edeltänyt 
lukuisia valintaa ja karsintaa vaatineita osapäätöksiä. Päätöksentekijöitä pyritään usein 
ohjaamaan tietyn investointipolitiikan ja ohjeiden avulla. Käytännössä tämä ilmenee 
esimerkiksi siten, että investointiprojektit ryhmitellään eri luokkiin niiden tyypin ja tarkoi-
tuksen mukaan. Käytännössä projektien ryhmittely voi tuottaa vaikeuksia, koska niillä 
on samanaikaisesti useita tarkoituksia. (Wikman 1993, 40) 
 
Toteutus-vaiheessa hyväksytyn investointiesityksen läpivientiä johtaa ja siitä vastaa 
investointiesityksen tekijä. Suurille projekteille perustetaan oma organisaationsa. Pie-
net, yksinkertaiset hankkeet voidaan toteuttaa vähäisin muodollisuuksin. Investointi-
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hankkeiden käynnistäminen edellyttää myös ns. investointitilien avaamista ja niiden 
päätyttyä tilit on suljettava. Suurten hankkeiden osalta laaditaan tilisuunnitelma. Päätili 
jaetaan tällöin osiin ja tehdään investoinnin aikatauluun sopiva rahavirtasuunnitelma. 
(Wikman 1993, 65) 
 
Seuranta-vaiheessa investointihankkeen toteutuksen aikana investointiesityksen teki-
jän on huolehdittava, että syntyneitä rahavirtoja ja asetettuja aikatauluja seurataan. 
Investointiohjeiden mukaan keskusjohtotasolla suoritetaan myös investointien jälkiseu-
rantaa, eli selvitetään, miten hyvin tavoitteet saavutettiin. Ohjeissa todetaan lisäksi, että 
yrityksen laskentapäällikkö valmistaa kerran vuodessa keskustelun pohjaksi tulosyksi-
köittäin yhteenvedon viiden viimeksi kuluneen vuoden merkittävimmistä investointi-
hankkeista. Erityistä huomiota kiinnitetään tällöin poikkeamiin. Toimenpiteen opetuksel-
lista vaikutusta, eli virheistä oppimista korostetaan. (Wikman 1993, 65-66) 
 
3.3 Prosessin kehittämisen teoria 
3.3.1 Prosessin määrittäminen 
 
Toimintatutkimuksessa keskitytään kehittämään investointiprosessin hallinta-
menetelmiä. Investointiprosessi on tyypillinen yrityksen ydinprosessi, joka tulisi olla 
dokumentoitu ja hallinnoitu kuten muutkin yrityksen sisäiset liiketoimintamallit. Jotta 
prosessia voidaan kehittää, tulee ensin ymmärtää mitä prosessilla ylipäätänsä tarkoite-
taan. 
 
Roberts (1996) on määritellyt prosessin seuraavasti: Prosessi sisältää toiminnon tai 
sarjan toisistaan riippuvia toimintoja, joiden tarkoituksena on muuntaa yksi tai useampi 
panos (input), yhdeksi tai useammaksi tuotokseksi (output), joka edustaa ratkaisua 
sisäisen tai ulkoisen asiakkaan näkökulmasta. Mitä monimutkaisempi liiketoiminta-
prosessi on, sitä todennäköisemmin se menee läpi organisaation funktionaaliset ja 
osastorajat. Itse asiassa kohdissa, joissa prosessi ylittää funktiorajan, on usein mahdol-
lisuuksia kehittää prosessia ratkaisevasti (Roberts 1996, 18). 
 
Prosessi muodostuu yleensä kahdesta tai useammasta aliprosessista, joita joskus kut-
sutaan toiminnoiksi (funktioiksi), jolloin nimitystä ei saa sekoittaa organisaation funktio-
naalisiin osastoihin, koska aliprosessit ulottuvat usein yli osastorajojen. Nämä alipro-
sessit tai toiminnot voidaan jakaa edelleen ihmisten ja/tai koneiden suorittamiin tehtä-
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viin. Sitä paitsi useiden prosessien, jotka toimivat yhdessä tukien organisaation ylei-
sempää tehtävää suuressa mittakaavassa, voidaan ajatella olevan sinänsä aliproses-
seja. Nämä erot erityisen tärkeitä, koska yhden aliprosessin suoritusta voidaan opti-
moida samalla kun optimoidaan koko prosessin osa. Sama koskee tehtäviä suhteessa 
toisiin prosesseihin. Toisin sanoen jokaisella prosessiin tehtävällä muutoksella on seu-
rannaisvaikutuksia, ainakin jossain määrin, läpi koko prosessin tai ehkä läpi koko orga-
nisaation (Roberts 1996, 18-19). 
 
3.3.2 Prosessin kehittäminen 
 
Useimmissa prosessijohtamista toteuttavissa yrityksissä sovelletaan itse laadittua tai 
muilta kopioitua prosessin kehittämismallia. Kehittämismalli antaa yleiset periaatteet 
organisaation kaikkien prosessien kehittämiselle. Mallin käytöllä saavutetaan monia 
hyötyjä. Mallin tulisi ohjata miettimän varsinaista toimintaprosessia asiakaskeskeisesti 
jo ennen prosessin systemaattisen hallinnan aloittamista. Mallin käyttö nopeuttaa pro-
sessien parantamista, kun prosessitiimien ei erikseen tarvitse suunnitella kehittämisen 
systematiikkaa. Kuviossa 7 esitetään vaiheet, jotka dokumentointia lukuun ottamatta 
löytyvät lähes jokaisesta prosessin kehittämismallista.  
 
Prosessikokonaisuuden johtamisesta vastaa yrityksen ylin johto. Johdon tehtävät ovat 
kuvion 7 kolmessa ylimmässä laatikossa: edellytysten luominen, prosessien nimeämi-
nen ja kehitettävien prosessien valinta sekä prosessivastaavien ja -tiimien nimeäminen. 
Osa johdon työstä hoidetaan muun yrityssuunnittelun yhteydessä esimerkiksi vuosita-
solla. Merkittävin osa prosessijohtamista on kuitenkin jokapäiväistä työtä. Prosessivas-
taavat ja -tiimit kehittävät yksittäisiä prosesseja. Prosessivastaavien ja -tiimien tehtävät 
ovat saman kuvan kolmessa alimmassa laatikossa: prosessin kuvaaminen, mittaami-
nen ja analysointi, parantaminen ja prosessin dokumentointi. (Kvist ym. 1995, 63) 
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Edellytysten luominen
Prosessien nimeäminen ja 
kehitettävien prosessien valinta
Prosessivastaavien ja -tiimin
nimeäminen
Prosessin kuvaaminen, mittaaminen
ja analysointi
Prosessin yksinkertaistaminen,
parantaminen ja tehostaminen
Prosessin dokumentointi
Johdon tehtävät
Prosessitiimin
tehtävät
Jatkuva 
parantaminen
 
 
Kuvio 7. Esimerkki prosessien kehittämisen mallista (Kvist ym. 1995, 65). 
 
Prosessien kehittämisellä pyritään paljolti samoihin päämääriin kuin yksiköiden välisen 
yhteistyön kehittämisellä. Ehkä selkein ero on siinä, mistä kehittämiskohteet löydetään. 
Prosessijohtamisessa kehittämiskohteita haetaan koko prosessista välittämättä funk-
tionaalisista yksiköistä. Yksiköiden välisen yhteistyön kehittämien keskittyy organisaa-
tioyksiköiden välisiin rajapintoihin. Toinen ero liittyy asiakaskäsitteeseen. Yksiköiden 
välisen yhteistyön kehittämisessä korostetaan sisäistä asiakkuutta. Prosessijohtami-
sessa korostetaan ulkoisia asiakkaita. ( Kvist ym. 1995, 19) 
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Mittaus Mittaus
 
Kuvio 8. Tyypillisen tilaus-toimitusketjun prosessimalli (mukautettu, Tuominen 1997, 
170). 
 
Laamasen (2001) kuvaus (liiketoiminta)prosessista on hyvinkin samankaltainen kuin 
Roberts:lla. Hänen mukaansa toimintaprosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä 
toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden avulla saadaan aikaan 
toiminnan tulokset. Roberts:sta eroten Laamanen kuitenkin korostaa juuri resurssien 
osuutta osana prosessia. Hän on kirjoittanut asiasta seuraavaa: Joissakin yhteyksissä 
olen havainnut, että jotkut määrittelevät prosessin vain toimintana. Pidän tätä puutteel-
lisena määritelmänä. Toiminta ei ole hyödyllistä jäsentää ilman resursseja (toteuttajia). 
Toinen mahdollinen prosessiajattelun hyödyntämistä hämärtävä määrittelytapa on käyt-
tää resurssien tilalla sanaa panokset. Yhteenvetona voimme todeta, että prosessin 
käsite koostuu toiminnasta (activity), resurssista (resource) ja tuotoksesta (artifact), 
joihin liittyy suorituskyky (performance). (Laamanen 2001, 19-20) 
 
3.3.3 Prosessin kuvaaminen 
 
Kehittämistyön mahdollistamiseksi prosessi on kuvattava. Prosessin kuvaaminen ei ole 
itsetarkoitus, vaan se helpottaa prosessin kulun ymmärtämistä ja osoittaa kehityskoh-
teita. Kuvauksen vaikeus viestii usein todellisen prosessin liiallisesta monimutkaisuu-
desta. Kuvauksen perusteella myös mittareiden tunnistaminen ja vastuiden määrittämi-
nen on usein helpompaa. Kuvaamisella saavutetaan lisäksi seuraavia hyötyjä: (Kvist 
ym. 1995, 77) 
 
 Toimintojen väliset vastuualueet selkiytyvät 
 Sisäinen työnjako tarkentuu 
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 Saadaan perusta sisäisiin toimittaja-asiakas -keskusteluihin 
 Tarpeettomien toimintojen karsiminen helpottuu 
 Uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu 
 Ongelmien havaitseminen ja ratkaiseminen helpottuu 
 
Prosessin kuvaaminen saattaa tarkentaa prosessin rajojen määrittelyä ja jopa edellyt-
tää, että rajat määritellään uudelleen. Prosessin kuvauksessa ongelmallinen tekijä on 
kuvauksen tarkkuus. Hyvin tarkassa kuvauksessa ongelmana on kuvaamisen työläys 
ja kokonaisuuden hämärtyminen. Liian yleisluonteisessa kuvauksessa puolestaan ei 
mennä konkreettisen toiminnan tasolle, jolloin kehittämismahdollisuuksia on vaikea 
havaita. Muutamia nyrkkisääntöjä kuvauksen tarkkuudelle voidaan antaa. (Kvist ym. 
1995, 77) 
 
 Kaikkien prosessiin keskeisesti osallistuvien resurssien kuten henkilöiden, jär-
jestelmien ja koneiden tulisi näkyä kuvauksessa. 
 Asiakkaan ja hänen saamiensa tuotteiden tulisi näkyä kuvauksessa. 
 Tavaroiden, palveluiden ja tiedon kulun tulisi näkyä kuvauksessa. Tavarat, pal-
velut ja tieto voivat kulkea prosessiin osallistuvien resurssien välillä taikka pro-
sessin ja sen toimittajien tai asiakkaiden välillä. 
 Jokaisen prosessin aikana suoritettavan tehtävän pitäisi näkyä kuvauksessa. 
Jos sama resurssi suorittaa monivaiheisen tehtävän yhtenäisesti niin, että ku-
kaan muu ei suorita vaiheita välillä, voidaan monivaiheinen tehtävä kuvata 
yleensä kokonaisuutena. 
 
Kun prosesseja kuvataan, joudutaan ratkaisemaan kuvaustavan rakenne. Tähän kan-
nattaa organisaatiossa hetkeksi pysähtyä ja tehdä kuvattavista asioista tietoinen valin-
ta. Kuvaus lisää valittujen aiheiden merkitystä organisaatiossa. Niiden ympärillä käy-
dään joskus kiivastakin keskustelua, parhaimmillaan dialogia, jolla tarkoitan tässä yh-
teydessä sitä, että esitettyyn kysymykseen otetaan useita erilaisia näkökulmia. Näkö-
kulmien käsittelyn kautta dialogiin osallistuvat ihmiset tulevat tietoisiksi tärkeistä ajatuk-
sista ja toimintaperiaatteista, joiden toteutumista he haluavat edistää. Prosessin kuvaus 
sisältää sen, mikä on tärkeää organisaation menestymiselle. (Laamanen 2001, 77-78) 
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Seuraavassa on esitetty malleja muutamista tyypillisimmistä prosessinkuvausmalleista: 
 
Kalanruotokaavio: 
 
Prosessista saa nopeasti yleiskuvan niin sanotun kalanruotokaavion avulla. Kuvassa 
esitettävän kalanruodon oikeassa reunassa on prosessin tuote. Tuotteen vasemmalla 
puolella ovat osaprosessit ajallisesti peräkkäin. Osaprosessit jaetaan vielä kunkin osa-
prosessin laatuun vaikuttaviin työvaiheisiin ja mittauskohteisiin. Kalanruotokaaviota 
kannattaa käyttää silloin, kun halutaan nopeasti saada yleiskuva suhteellisen hyvässä 
kunnossa olevasta prosessista. Mallin ehkä parhaana puolena on kuvauksen kytkey-
tyminen laadunvarmistukseen ja dokumentointiin. Ohjeet laaditaan osaprosesseihin 
vaikuttavista tekijöistä eli työvaiheista ja mittauskohteista. (Kvist ym. 1995, 78-79) 
 
               
 
Kuvio 9. Esimerkki kalanruotokaaviosta: Lainsäädäntöprosessi Euroopan Unionissa 
(Kvist ym. 1995, 79). 
 
Vuokaavio: 
 
Vuokaavion käyttö prosessin kuvaamisessa on eduksi silloin, kun prosessi sisältää 
runsaasti päätöksentekotilanteita, jotka jakavat prosessin useisiin vaihtoehtoisiin osa-
prosesseihin. Vuokaavion etuna on, että prosessin erityyppisiä työvaiheita on havain-
nollistettu symbolien avulla. Vuokaaviossa prosessin työvaihe kuvataan yleensä suora-
kaiteena. Prosessin päättävä työvaihe esitetään ympyrällä ja tarkastusvaihe vinoneliöl-
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lä. Prosessissa syntyville dokumenteille valitaan myös oma kuvaamistapa. Yhteydet 
prosessien vaiheiden välillä esitetään nuolien avulla. Prosessin arvoa tuottamatonta 
työtä ja ajanhukkaa havainnollistavat kuvauksessa esiintyvät silmukat. (Kvist ym. 1995, 
82-83) 
 
                  
 
Kuvio 10. Esimerkki vuokaaviosta: Euroopan unionin lainsäädäntöprosessin päävai-
heet (Kvist ym. 1995, 82). 
 
Resurssit ja aika -kaavio: 
 
Resurssit ja aika -kaaviossa prosessi kulkee ajallisesti vasemmalta oikealle siten, että 
kunkin prosessiin osallistuvan tahon tehtävät kuvataan yhdellä rivillä. Resurssit ja aika -
kaaviota kannattaa käyttää silloin, kun prosessia halutaan kehittää. Tämä kaavio tuo 
hyvin esille nykyisen toimintatavan heikkoudet, kuten työn jakautumisen liian monelle 
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henkilölle, syyt liian pitkiin läpimenoaikoihin ja epäselvyydet vastuiden määrittelyssä. 
(Kvist ym. 1995, 80-81) 
 
 
 
Kuvio 11. Esimerkki resurssi- ja aikakaaviosta: Lakiehdotusten valmisteluprosessi Eu-
roopan Unionissa (Kvist ym. 1995, 80). 
 
3.3.4 Prosessin mittaaminen 
 
Prosessin kehittämistä ja ohjaamista varten on laadittava mittarit, joiden perusteella 
prosessia analysoidaan. Usein vasta mittaaminen mahdollistaa varsinaisten kehittä-
miskohteiden havaitsemisen. Prosessilla voi olla yhteisiä mittareita, kuten läpimenoai-
ka, kustannukset ja asiakastyytyväisyys. Lisäksi prosessia voidaan mitata prosessikoh-
taisten mittareiden avulla. Tällaisia mittareita ovat muun muassa keskeneräisen työn 
arvo, huoltokertojen lukumäärä ja myöhässä olevien töiden määrä. Hyvän mittarin tulee 
olla:  
 
 Oikeaan toimintaan johtava; mittarin perusteella toiminta ohjautuu oikeaan 
suuntaan. 
 Oikeaan osuva; mittari mittaa haluttua asiaa kattavasti. 
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 Helppokäyttöinen; tarvittava tieto on helposti saatavilla ja tiedon analysointi on 
yksinkertaista. (Kvist ym. 1995, 84) 
 
Laamasen (2001) mukaan mittaamisen merkitys on erikokoisissa organisaatioissa eri-
lainen. Isoissa organisaatioissa jonkin olennaisen asian tilan selvittäminen saattaa vaa-
tia hurjasti työtä. Tämän vaikeuden vuoksi niissä saatetaan laiminlyödä mittaaminen tai 
tyytyä vain taloudelliseen seurantaan. Siitä seuraa, että organisaatiota johdetaan etu-
päässä mielipiteiden ja intuition perusteella. Mittaamisen tarkoitus on saada käsitys 
siitä, mitä todella on tapahtumassa. Jos johtajien mielipiteet suuresti erkanevat reaali-
maailmasta, organisaatiolle käy ennemmin tai myöhemmin huonosti. Reaalimaailma 
voittaa aina. Pienissä organisaatioissa irtaantuminen reaalimaailmasta ei tapahdu niin 
helposti. (Laamanen 2001, 149) 
 
                     
PROSESSIEN
MITTARIT
Asiakas-
tyytyväisyys
Tarkastaminen
Auditointi ja
sertifiointi
Ennätystaso-
vertailu
Suorituskyky
Kustannukset ja
läpimenoaika
  
 
Kuvio 12. Prosessien mittareita (Kvist ym. 1995, 85). 
 
Organisaatiossa mitataan suorituskykyä monessa tarkoituksessa. Voimme mitata koko 
organisaation suorituskykyä, esimerkiksi talouden, tehokkuuden, asiakastyytyväisyy-
den ja motivaation näkökulmista. Tällöin puhumme strategisista tunnusluvuista. Mit-
taamme suorituskykyä voidaksemme parantaa ja kehittää organisaation tuloksellisuut-
ta, jolloin mittareina ovat esim. läpimenoajan lyheneminen, tuottavuuden paraneminen 
ja kustannusten aleneminen. (Laamanen 2001, 152) 
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3.3.5 Prosessin kehitysteoriat ja valitut mallit 
 
Prosessien kypsyystasoa voidaan määritellä usealla eri tavalla. Moisio (2010) on 
omassa prosesseja käsittelevässä artikkelissaan esittänyt prosessien kehittämistä 5 -
vaiheisena kokonaisuutena, jossa heikoimmalla tasolla (1) siirrytään vaiheittain kor-
keimmalle tasolle (5). Seuraavassa on esitetty prosessin kehityksen tasot Moision 
määritelmän mukaan: 
 
 
Kuvio 13. Prosessivaihtelu ja prosessin kehityksen vaiheet (Moisio 2010). 
 
Taso 1 
 
Ei-toimiva. Prosessin vaatimukset eivät täyty ja tämän tuloksena syntyy heikko kilpailu- 
ja suorituskyky, heikko tuloskunto ja vaikuttavuus sekä tyytymättömät asiakkaat. Tällä 
tasolla prosessin ulostulo on täysin riippuvainen suorittajista. 
 
Taso 2 
 
Toistettava. Prosessissa työnkulku pystytään toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. 
Tasolla tunnistetaan aikaisemmat menestystekijät ja ne pystytään toistamaan, jonka 
lisäksi henkilöstö osaa tehtävänsä. Tämän johdosta prosessille asetetut vaatimukset 
täyttyvät. 
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Taso 3 
 
Vakiintunut. Tasolla 3 prosessit on määritelty, kuvattu ja otettu käyttöön. Lisäksi työ-
suoritukset ja -tulokset hallitaan hyvin. Tällä tasolla prosesseja tehostetaan ongelmia 
ratkaisemalla ja korjaavilla toimenpiteillä. 
 
Taso 4 
 
Ennustettava. Prosesseja mitataan ja tuloksia käytetään prosessin kehittämiseen ja 
suunnitteluun. 
 
Taso 5 
 
Optimoituva. Tietoa kerätään ja analysoidaan, prosesseja arvioidaan sekä uusia inno-
vaatioita ja teknologioita käytetään prosessien optimoimiseksi. 
 
Toimintatutkimuksen tarkoituksena on saattaa kohdeorganisaation investointiprosessin 
kypsyysastetta tasolta 3 tasolle 4 Moision esittämän luokittelun mukaan. Nykytila-
analyysin perusteella investointiprosessi täyttää tason 3 vaatimukset, investointipro-
sessi on kuvattu ja käytössä, mutta sen kehitystoimenpiteet on jäänyt tekemättä. Pro-
sessin tuottamia parametreja ei ole kerätty eikä analysoitu, jonka johdosta prosessin 
jatkokehitystä ei ole voitu toteuttaa. Miten tämä muutos käytännössä toteutetaan? 
 
Jotta seuraava taso voidaan saavuttaa, tulee prosessin nykytila tunnistaa ja luoda sen 
kehittämiseksi lista toimenpiteitä, joilla ohjataan toimintaa kohti laadukkaampaa teke-
misen tasoa. Nykytila-analyysi toi esille sen tekijän, että prosessin hallinnointi ja rapor-
tointimenetelmät kaipaavat kehitystoimenpiteitä. Lisäksi yksiselitteiset prosessimittarit 
tulee asettaa tunnistetuille kriittisille parametreille (resurssit, läpimenoaika ja kustan-
nukset). Tehdyn perusteella prosessia voidaan kehittää parhaiten toimintaa tukevien 
tietojärjestelmien avulla. 
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Tietojärjestelmän käyttäminen tehtävien hallinnassa tuo seuraavia etuja: 
 
 Yhdenmukainen raportointikäytäntö. 
 Parempi dokumenttien hallinta 
 Läpinäkyvyys projektin statuksesta läpi organisaation 
 Projektiresurssien hallinta ja ohjaus 
 
Moisio (2006) on käsitellyt prosessijohtamista ulkoisten ja sisäisten tekijöiden kautta. 
Tässä mallissa tietojärjestelmät kuuluvat ulkoisiin tekijöihin, jotka toimivat apuvälineenä 
ja tukevat sisäisiä toimintamalleja.  
 
 
 
Kuvio 14. Prosessien kehittäminen tietojärjestelmien tukemana (Moisio 2006). 
 
3.3.6 Tietojärjestelmä prosessin osana 
 
Tietojärjestelmä käsitteenä on suhteellisen laaja. Riippuen käyttötarkoituksesta ja 
asiayhteydessä, sitä voidaan tulkita monella tapaa. Laudon & Laudon (2010) ovat mää-
ritelleet tietojärjestelmän (information system) teknisesti kokoelmana, jossa toisiinsa 
yhteydessä olevat komponentit keräävät (tai noutavat), prosessoivat, säilyttävät ja ja-
kavat informaatiota sekä päätöksentekoa että hallintaa varten organisaatiossa. O'Brie-
nin ja Marakasin (2010) näkemyksen mukaan tietojärjestelmä voi olla organisoitu kom-
binaatio ihmisiä, laitteita, ohjelmistoja, viestintäverkkoja, tietolähteitä, tiedon käsittelyyn 
liittyviä menettelytapoja ja käytäntöjä, joka tallettaa, hakee, muuntaa ja erottelee infor-
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maatiota organisaatiossa. Tietojärjestelmiä voidaan käyttää esim. päälliköiden tai työn-
tekijöiden toimesta apuna ongelmien ratkaisemisessa, monimutkaisten asioiden visu-
alisoimisessa ja uusien tuotteiden luomisessa. (Laudon & Laudon 2010, 46) 
 
Laudon ja Laudon (2010) ovat määritelleet tietojärjestelmän toiminnot seuraavien kol-
men toiminnon ympärille: 
 
 Syöte-toiminto kerää käsittelemättömän datan organisaatiosta ja sen ulkoisesta 
ympäristöstä (esim. yrityksen asiakkailta tai palvelun- ja tavarantoimittajilta). 
 Prosessointi-toiminto muokkaa syötteen keräämän käsittelemättömän datan ja 
muokkaa sen ymmärrettävään muotoon. 
 Tuotos-toiminto siirtää muokatun informaation joko sitä tarvitsevien ihmisten tai 
toimintojen käyttöön. 
 
Dahlbergin (2006) mukaan tietojärjestelmät on yhä useampien tuotteiden ja palveluiden 
komponentti ja se tulee siksi ymmärtää laajasti. Organisaatiolle IT on samalla yksi sen 
resursseista henkilöstön, raaka-aineiden, rahoituksen, tilojen, laitteiden ja organisaati-
on tavoin. Resurssina IT on luonteeltaan erittäin nopeasti kehittyvä, sekä toimintaa 
tukeva että toimintaa mahdollistava. Tietojärjestelmien avulla organisaatio hankkii, kä-
sittelee, varastoi ja hallinnoin liiketoimintaansa liittyviä tietoja sekä tuottaa tietoihin ja 
niiden käsittelyyn perustuvia palveluita ja tuotteita. 
 
Liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamista varten ei yleensä ole tarpeen luoda erillisiä 
prosesseja vaan huolehtia siitä, että IT -asioiden käsittely sulautetaan osaksi organi-
saation normaaleja toimintoja ja prosesseja. Tällaisia toimintoja ja prosesseja ovat mm. 
strategiaprosessi, vuosisuunnittelu, investointien ja kehittämishankkeiden valmistelu, 
tuote- ja palvelukehitys sekä kaikki muut liiketoimintaprosessit. Hyvin toimivissa organi-
saatioissa IT huomioidaan kaikessa toiminnassa ja toimintojen kehittämisessä samalla 
tavalla muiden toimintojen kuten myynnin, tuotannon, oston, laskennan tai henkilöstö-
hallinnon tavoin. Osaamisen ja menetelmien erot ovat suurimpia liiketoiminnan ja IT:n 
yhteensovittamisen haasteita.  Yhteistyötä edistävät menettelyt kuten katselmoinnit, 
henkilöstön sijoittaminen toistensa lähelle, tehtävä kierrätys ja erilaiset tapaamiset tu-
kevat ja edistävät yhteensovittamista. (Dahlberg ym. 2006, 45) 
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4 Nykytila-analyysi 
4.1 Nykytila-analyysi osana toimintatutkimusta 
 
Prosessin kehittämisen lähtökohtana on yleensä aina selvitys kehittämiskohteen nykyti-
lasta, jotta voidaan määritellä kohdennettuja kehittämiskohteita sekä mitata onnistut-
tiinko projektin aikana saavuttamaan tavoitellut lopputulokset. Kanasen (2009) mukaan 
hyvällä projektilla on aina oltava tieto siitä, että mihin projektilla pyritään. Tavoitteet 
tulee määritellä niin, että ne ovat selkeästi ja yksiselitteisesti mitattavissa. Ilman mitat-
tavia tavoitteita ei voida määritellä onnistumista tai muutosta. Laskennalliset tavoitteet, 
jotka liittyvät tuottoihin tai kustannuksiin, on helppo laatia. Vastaavasti laadullisten ja 
immateriaalisten tavoitteiden mittaaminen voi usein olla hankalaa ja niitä on syytä vält-
tää. Jotta toteutumia voitaisiin verrata lähtökohtatilanteeseen, on lähtökohtatilanne mi-
tattava / arvioitava. Kyseessä on klassinen ennen jälkeen -koeasetelma tai -mittaus. 
(Kananen 2009, 46) 
 
Kvist (1992) on omassa teoksessaan esittänyt nykytila-analyysin tarpeellisuuden seu-
raavasti. Jos ei tiedetä vanhan prosessin asiakastyytyväisyyttä, läpimenoaikaa, kus-
tannuksia tai virheiden esiintymistiheyttä, on vaikeaa arvioida, onko uusi prosessi todel-
lakin parempi kuin vanha. Prosessin nykytilaa pitää analysoida ainakin prosessin suori-
tuskyvyn osalta. Itse asiassa tiedon prosessin nykyisestä laadukkuudesta on oltava 
käytettävissä jo uudelleensuunnittelusta päätettäessä. Analysointi kertoo lisäksi, miltä 
osin vanha prosessi on kunnossa ja missä prosessin osissa ongelmat syntyvät. Näin 
voidaan välttää vanhan prosessin ongelmien toistuminen. (Kvist ym. 1992, 115)  
 
Pelkkä mittareiden määrittely ei riitä, sillä mittarit tarvitsevat prosessidataa, jota mitta-
reilla voidaan esittää. Tämä tarkoittaa, että mittarin lisäksi mittarin tietolähde täytyy 
määrittää. Kerättäessä prosessidataa, tulee ymmärtää ilmiöt ja lähteet, jotka vaikutta-
vat tuotoksen arvoon ja vaihteluun. Mikäli mittareita varten kerätään vääränlaista tietoa 
tai sitä ei osata tulkita oikein, johtaa se tilanteeseen, jossa kehittämiskohteiden määrit-
tely perustuu väärään nykytila-analyysiin. Tällaisessa tilanteessa prosessia saatetaan 
lähteä muuttamaan pahimmassa tapauksessa väärään suuntaan ja prosessin kehittä-
misen sijaan sen tehokkuutta / toimivuutta heikennetään tai tuotos muuttuu vääränlai-
seksi.  
 
Kvistin (1992) mukaan nykytila-analyysin heikkoutena voidaan myös pitää sitä, että 
analysointi sitoo prosessinkehitysryhmän ajatusmaailman vanhaan prosessiin. Mikäli 
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ryhmä käyttää kuukausia vanhan prosessin yksityiskohtaiseen kuvaamiseen ja arvioin-
tiin, voi uuden prosessin aloittaminen puhtaalta pöydältä olla henkisesti vaikeaa. On-
gelman voi kuitenkin ehkäistä käyttämällä analysointiin eri tiimiä kuin uuden prosessin 
suunnitteluun. Tämä edellyttää, että organisaation käytössä on riittävästi päteviä re-
sursseja. Laajamittainen resurssien sitominen nykytilan analysointiin aiheuttaa kuiten-
kin ylimääräisiä kustannuksia ja pitkittää prosessin uudelleensuunnittelua. (Kvist ym. 
1992, 116) 
 
4.2 Tutkimuskohteen nykytila-analyysi 
4.2.1 Raportointikäytännöt ja hallinnointimentelmät 
 
Investointien seurantaan on luotu katselmointikäytäntö, jota noudatetaan. Laiteinves-
tointiryhmä kokoontuu kahden viikon välein katselmointipalaveriin, jossa käydään läpi 
keskeneräisten projektien tilanne, päätetään mahdollisista laitehyväksynnöistä, määri-
tetään uusien projektien tarpeet S&OP:n perusteella ja ehdotetaan uusia projekteja 
johtoryhmälle. Ryhmän fasilitaattori vastaa ryhmän kokoon kutsumisesta, sovittujen 
raportointimallien katselmoinnista ja laiteprojektien raportoinnista tuotannon johdolle. 
 
Raportointityökaluna toimii Microsoft Excelillä toteutettu taulukko, jossa on esitetty pro-
jektin perustietojen (projektin nimi, numero ja projektin resurssit) lisäksi raportointijak-
sot, projektipäällikön tilannekatsaus edellisestä katselmoinnista tarkasteltuna sekä pro-
jektin tavoitteet seuraavalla jaksolle. 
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Taulukko 1. Laiteprojektien seurantataulukko. 
 
 
 
Projekteihin liittyvät dokumentit, kuten projektisuunnitelmat, investointiluvat, tarjoukset, 
ostosopimukset ja hyväksyntädokumentit on tallennettuna verkkoasemille. Nykyisellään 
näiden dokumenttien hallinta on koettu erittäin puutteelliseksi nykyisessä toimintamal-
lissa. 
 
 
 
 
Kuvio 15. Esimerkki dokumenttihallinnan kansiorakenteesta. 
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Kuvasta käy ilmi kuinka hankalasti dokumenttien hallinta on toteutettu. Pelkästään pää-
tasolla on 10 eri kansiota, jotka jokainen pitää sisällään lisää kansirakenteita. Tämän 
tyylinen ratkaisu on todettu käytännössä sekavaksi, eikä dokumenttien arkistointi yri-
tyksistä huolimatta pysy hallinnassa. Lisäksi on mahdotonta valvoa projektidokumentti-
en versiohallintaa. 
 
4.2.2 Prosessin mittarit 
 
Prosessin mittaamiseen on määritetty virallisessa EIP prosessikuvausdokumentissa 
vain yksi parametri, läpimenoaika. 
 
Taulukko 2. EIP prosessimittarin määrittely prosessidokumentin mukaan. 
 
 
 
Nykytila-analyysi kuitenkin kertoo kuitenkin sen tosiasian, että vaikka mittari on määri-
tetty ja dokumentoitu, sitä ei ole kuitenkaan käytetty. Tässä on yksi selkeä parannus-
kohta, joka tulee huomioida kehityssuunnitelman yhteydessä.  
 
4.2.3 Laatujärjestelmän mukainen prosessi 
 
Yrityksen toiminta pohjautuu autoteollisuudessa käytettyyn laatujärjestelmään 
(ISO/TS:16949), jossa määritellään yrityksen toimialan mukaiset käytännöt. Standardin 
ovat laatineet IATF (International Automotive Task Force) ISO:n teknisen komitean 
(ISO/TC:176) tuella. Standardi pohjautuu yleisesti käytössä olevaan laatujärjestelmä-
standardiin ISO:9001, johon on lisätty teollisuudenalaan liittyviä lisävaatimuksia. 
 
Standardissa edellytetään prosessimaisen toimintamallin omaksumista osaksi laadun-
hallintajärjestelmän kehitys- ja toteutustyötä. Prosessimaisen toimintamallin tavoitteena 
on parantaa laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta ja tehostaa asiakkaan vaatimus-
ten toteuttamista, jolloin asiakastyytyväisyys lisääntyy. Organisaation tulee määrittää ja 
hallita useita toisiinsa liittyviä toimintoja, jotta se voisi toimia vaikuttavasti. Toiminta tai 
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joukko toimintoja, joissa käytetään resursseja ja joita johdetaan siten, että toimintaan 
suunnatuista panoksista saadaan tuotoksia, voidaan käsittää prosessiksi. Usein yhden 
prosessin tuotos on samalla seuraavan prosessin panos. Prosessijärjestelmän sovel-
tamista organisaatiossa, prosessien tunnistamista ja niiden vuorovaikutusta sekä pro-
sessien johtamista siten, että ne tuottavat toivotun tuloksen, voidaan kutsua prosessi-
maiseksi toimintamalliksi (SFS 2009, 16). 
 
ISO -standardissa on esitetty, että yksi prosessimaisen toimintamallin eduista on, että 
sen avulla voidaan jatkuvasti ohjata järjestelmän yksittäisten prosessien yhteyksiä sekä 
prosessien yhdistelmiä ja vuorovaikutusta. Kun tätä toimintamallia sovelletaan laadun-
hallintajärjestelmään, on erityisen tärkeää: 
 
a) ymmärtää vaatimukset ja täyttää ne 
b) arvioida prosesseja sen perusteella, mitä lisäarvoa ne tuovat 
c) saada näyttöä prosessien suorituskyvystä ja vaikuttavuudesta 
d) parantaa jatkuvasti prosesseja objektiivisten mittausten perusteella (SFS 2009, 16). 
 
Yrityksessä suoritettiin toukokuussa 2011 auditointi, jonka osana oli investointiprosessi 
ja sen toimivuus. Tuloksena oli puutteita sekä investointiprosessin mittaamisessa 
(puuttuvat tulosten käsittelyt) että projektien seurantataulukon hallinnoinnissa (puutteel-
lisia status-tietoja). 
 
4.2.4 Yhteenveto 
 
Kappaleessa esitettyjen tulosten perusteella voidaan hyvin todeta, että toiminta-
tutkimuksen kohteena olevan investointiprosessin jatkokehittäminen on perusteltua 
monelta osin. Tarkoituksena on puuttua prosessin isoimpiin ongelmiin ja luoda ne kehi-
tysaskeleet, joilla prosessi saavuttaa teoriaosuudessa esitetyn kypsyystason ja että 
prosessi täyttää sille laatujärjestelmässä määritetyt ehdot. 
 
Taulukossa 3 on analyysin tulokset, joista saatujen kehitystoimenpiteiden avulla yllä 
mainittu tavoitetila on saavutettavissa. 
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Taulukko 3. Laiteinvestointiprosessin nykytila-analyysi. 
 
 
 
5 Kehitystoimenpiteet 
5.1 Ratkaisuehdotusten määrittäminen viitekehyksen perusteella 
 
Toimintatutkimuksessa tarkoituksena on määrittää intervention osana muutos-
toimenpiteet niin, että ne perustuvat aikaisemmin hyväksi todettuihin teorioihin ja tutki-
muksiin. Tässä tutkimuksessa keskityttiin Moision (2010) prosessin parantamisen mal-
liin hyväksikäyttäen saman henkilön teoriaa tietojärjestelmien hyödyntämisestä osana 
prosessin johtamista (Moisio 2006). Kirjallisuudessa on esitetty paljon muitakin malleja 
prosessin kehittämisestä, mutta useat niistä vastaavat tässä tutkimuksessa valittua 
teoriaa juuri prosessien eri tasojen vertailusta. Tutkimuksessa tutkimusongelman rat-
kaisuehdotusten ja kirjallisuudessa esitetyn teoreettisen viitekehyksen yhdistäminen on 
toteutettu seuraavasti. 
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Ongelma: 
 
 Kohdeorganisaation ”epäkypsä” investointiprosessi, mikä ei vastaa laatu-
järjestelmässä (ISO/TS: 16949) määritettyä tasoa. Wikmanin (1993) mukaan 
laiteinvestointien kustannustehokas läpivienti on yksi perusedellytys yrityksen 
liiketoiminnalliselle kannattavuudelle. 
 
Millä teoriassa esitetyllä mallilla prosessia uudistetaan?  
 
 Kehitetään tutkimuskohteena olevaa prosessia Moision (2010) mallin mukaan 
vakiintuneelta tasolta (3) ennustettavalle tasolle (4). 
 
Miten prosessia kehitetään, jotta haluttu tavoitetaso saavutetaan? 
 
 Kehitystyössä tukeudutaan tietojärjestelmän soveltamiseen ja hyödyntämiseen 
osana prosessin hallinnointia, kuten sekä Moisio (2006) että Dahlberg (2006) 
ovat omissa teksteissään esittäneet. 
 
Millä varmennetaan, että haluttu tavoitetaso on saavutettu? 
 
 Prosessille määritetään selkeät mittarit, joista saatavalla tiedolla voidaan mitata 
prosessia ennen ja jälkeen kehitystoimenpiteiden toteuttamisen. Prosessimitta-
rit valitaan Kvistin (1995) esittämästä prosessimittaristosta soveltuvin osin. 
 
Koska teoriassa on esitetty malli, jossa tietojärjestelmän hyödyntäminen muodostuu 
kolmesta eri päätekijästä: päätöksenteon mahdollistamisesta, informaation hallinnasta 
ja prosessien toteutumisesta, määritettiin ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi tekijäksi sopi-
van tietojärjestelmän implementointi osaksi investointiprosessia. Toinen merkittävä 
tekijä tietojärjestelmän käyttöön oli laatujärjestelmän suositus prosessimaisen toimin-
tamallin kehittämisestä niin, että prosessissa on yhdenmukaiset toimintatavat. Tällöin 
prosessin tuotos on samanlainen tekijästä riippumatta. Kun tuotos ei ole riippuvainen 
syötteestä, on saavutettu prosessimaisen toimintamallin alkutaso. Tietojärjestelmän 
avulla saadaan kuitenkin kerättyä prosessidataa, jota voidaan hyödyntää prosessin 
jatkokehittämisessä. Tämä vastaa Moision (2010) mallin tasoa 4, mikä oli myös tutki-
muksen tavoitetila. 
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Informaation hallinnassa tietojärjestelmän merkitys on oleellinen, koska järjestelmään 
syötetty tieto on haettavissa eri muuttujien, kuten henkilön, ajanjakson tai projektivai-
heen perusteella. Vanha toimintamalli ei tukenut kunnollista informaation hallintaa, 
vaan kaikki tiedot oli hajautetusti eri järjestelmissä. Valittavassa tietojärjestelmässä 
tulee olla optiot, jolla tämä tieto haettavissa erikseen määritettyjen parametrien avulla.  
 
5.2 Vaihtoehtoisten tietojärjestelmän esittely 
 
Vaihtoehtoisten tietojärjestelmien vertailu on helpoin aloittaa yleiskuvauksen laatimisel-
la. Tärkeintä on luoda ymmärrys siitä mitä, miksi ja millaiseen käyttökohteeseen järjes-
telmää ollaan valitsemassa. Yleiskuvauksella annetaan tiettyjä reunaehtoja, joilla voi-
daan määrittää järjestelmävaatimukset ja pois sulkea käyttötarkoitukseen sopimattomat 
järjestelmät. Järjestelmävaatimukset jaetaan tyypillisesti toiminnallisiin, laadullisiin, tek-
nisiin ja prosessia koskeviin vaatimuksiin. 
 
Toiminnallisuusvaatimukset kuvataan ensisijaisesti toimintaprosesseina ja käyttö-
tapauksina, siten, että keskeiset käyttötilanteet kuvataan. Myös keskeiset vaativat kä-
sittelysäännöt on syytä kuvata. Käyttäjät eritellään käyttäjäryhminä ja niiden rooleina 
esimerkiksi käyttöoikeuksien tai käytön laajuuden mukaan. Käytön laajuutta kuvaavilla 
volyymi- ja frekvenssitiedoilla kuvataan tulevaa toimintaympäristöä. Näitä voivat olla 
esimerkiksi tietomäärät, tapahtumamäärät ja käyttäjämäärät. 
 
Tietojärjestelmän laadullisten vaatimusten olemassaolo selkeyttää kuvaa tavoitellusta 
tietojärjestelmästä ja helpottaa sitä kautta olemassa olevien vaihtoehtojen vertailua. 
Ohjelmistotuotteiden laatustandardi (ISO:9126) jakaa ohjelmistolaadun kuuteen pää-
ominaisuuteen (Satku 2002, 43): 
 
 Toiminnallinen laatu 
 Luotettavuus 
 Käytettävyys 
 Tuotannollinen tehokkuus 
 Ylläpidettävyys 
 Siirrettävyys  
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Teknisissä vaatimuksissa kuvataan mahdollisimman tarkasti, millaisessa teknisessä 
ympäristössä kehitystyö suoritetaan (esim. ohjelmointikielet, tietokannat) ja missä ym-
päristössä (esim. käyttöjärjestelmät, tietoliikenneyhteydet) järjestelmän tulee toimia. 
Prosessivaatimuksina kuvataan ne menettelyt, joita järjestelmän toimittajan edellyte-
tään noudattavan järjestelmän käyttötuen yhteydessä. (Satku 2002, s.43) 
 
Lähtökohtana kehitysprojektille oli hyödyntää jotain yrityksessä jo olemassa olevaa 
tietojärjestelmää, eikä hankkia uutta. Valinta suoritettiin yrityksessä kolmen oletetusti 
parhaiten soveltuvan järjestelmän välillä. 
 
5.2.1 Tietojärjestelmä vaihtoehto #1 
 
Ensimmäinen vaihtoehtoinen tietojärjestelmä on Microsoft-teknologioita hyödyntävä 
tiedonhallintaratkaisu, jonka tarkoituksena on kehittää yrityksen sisäistä ja ulkoista yh-
teistyötä. Järjestelmä tarjoaa ominaisuudet mm. sivustojen perustamiseen, ryhmä-
työhön, tiedostojen jakamiseen ja projektin hallintaan.  
Järjestelmällä voidaan integroida helposti olemassa oleviin järjestelmiin, kuten toimin-
nanohjausjärjestelmään (ERP) ja asiakkuuden hallintajärjestelmään (CRM). Järjestel-
mä mahdollistaa lisäksi tehokkaan dokumenttien hallinnan, jolloin organisaatio voi hyö-
dyntää mahdollisimman paljon olemassa olevia ja ajantasaisia dokumentteja. 
 
5.2.2 Tietojärjestelmä vaihtoehto #2 
 
Toisen vaihtoehtoisen järjestelmän ohjelmistokokonaisuuksia käytetään tyypillisesti 
hallitsemaan tuotteisiin liittyviä tietoja ja suunnitteluprosesseja, mutta sitä voidaan so-
veltaa myös muiden prosessien hallinnointiin. Ohjelmisto kerää kaikki tuotteeseen liitty-
vät tiedot yhteen tietojärjestelmään, koko toimintaketjun helposti saavutettavaksi. Jär-
jestelmä tukee verkostoitumista: tuotetiedon hajautettua tuottamista, hallintaa, jakelua 
ja käyttöä. 
Järjestelmää käytetään tyypillisesti integroimaan kaikki tuotteen elinkaareen sisältyvät 
vaiheet koko yrityksen sisällä yhteen tietojärjestelmään. Järjestelmällä on yhteys yrityk-
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sen tuotannonohjausjärjestelmiin ja laitetasolla myös tuotantokoneisiin. Järjestelmä 
hakee tarvittavat tiedot toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP), alihankintaketjun hallinta-
järjestelmästä (SCM) ja asiakastietojärjestelmistä (CRM), liittää ne tuotetietoihin ja toi-
mittaa ne sen jälkeen koko yrityksen käyttöön. Näin tiedon keskipisteessä on nimen-
omaan itse tuote. 
Järjestelmän etuja ovat jakaa tietoa, tiedostoja ja asiantuntemusta nopeasti ja helposti 
organisaation läpi sekä hallita monimutkaisia tuotesuunnittelu- ja tuotantoprosesseja, 
sekä reagoida entistä nopeammin esimerkiksi kansainvälisten markkinoiden ja stan-
dardien vaatimuksiin.  
 
5.2.3 Tietojärjestelmä vaihtoehto #3 
 
Kolmas järjestelmävaihtoehto on kevyt ja helppokäyttöinen tehtävienhallintaohjelmisto. 
Ohjelmistoa voidaan käyttää esimerkiksi projektien hallintaan ja erilaisten työmääräys-
ten, virheiden ja tukipyyntöjen raportointiin. Järjestelmää voidaan käyttää selaimella, 
jolloin työskentely on aikaan tai paikkaan sitomatonta, tai integroida se perinteisesti 
olemassa olevaan ohjelmakantaan. Ohjelmiston perustana ovat projektit, tehtävät ja 
työnkulut. Järjestelmällä voidaan luoda tehtäviä, lähettää ne tiedoksi vastuullisille hen-
kilöille, kirjata muistiin tehtäviin liittyviä tietoja ja siirtää tehtäviä työvaiheesta toiseen. 
 
Järjestelmällä voidaan luoda niin monta projektia sekä tehtävää kuin mitä projektin 
työskentelyn organisointi edellyttää. Tehtäviä voidaan ryhmitellä projektin sisällä sekä 
luoda alitehtäviä. Projekteille ja tehtävätyypeille voidaan luoda yksilöllisiä, todellista 
käytäntöä vastaavia työnkulkuja, jolloin projektin tilanne järjestelmässä vastaa tarkasti 
tilannetta todellisuudessa. Ohjelmistorunko on myös ajankäytön suunnittelun ja resurs-
sienhallinnan väline. Tehtävät osoitetaan jonkun työntekijän suoritettavaksi, ja jokaisel-
le tehtävälle voidaan määritellä aika, joka sen suorittamiseen varataan. 
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5.2.4 Käytettävän tietojärjestelmän valinta 
 
Valinta käytettävän tietojärjestelmän osalta tehtiin luvussa aikaisemmin esitettyjen laa-
dullisten kriteerien perusteella sekä yrityksessä aikaisemmin saatujen käyttö-
kokemusten perusteella. Tulosten perusteella yksi vaihtoehto (#2) suljettiin pois ja kah-
delle jäljelle jääneelle järjestelmälle tehtiin erilliset mallilaiteprojektit, joiden keskinäis-
vertailun perusteella tehtiin lopullinen valinta. Tulosten perusteella valituksi järjestel-
mäksi tuli tehtävienhallintajärjestelmä (#3).  
 
Järjestelmän vahvuuksia olivat järjestelmän helppokäyttöisyys, dokumenttien hallinta, 
käyttöliittymän muokkausmahdollisuudet käyttäjäkohtaisesti, käyttöaste yrityksessä 
sekä eri käyttöoikeuksien mahdollistaminen ja järjestelmän hallinnointi. Lisäksi valin-
noissa vaikutti voimakkaasti järjestelmän käyttöaste vastaavissa prosesseissa. 
 
5.3 Dokumenttien hallinta 
 
Projektin yksi tärkeimmistä tehtävistä oli luoda uudenmallinen arkistointi- ja raportointi-
käytäntöä investointiprosessiin liittyville ja sen aikana syntyville prosessi-dokumenteille. 
Dokumenttien tärkeys korostuu investointitarpeen perustelussa, kaupallisissa neuvotte-
luissa sekä todistusaineistona sovituista asioista, mikäli ristiriitatilanteita toimittajan ja 
tilaajan välille pääsee syntymään. Lisäksi dokumenttien tarkoituksena on helpottaa 
uusien investointien läpivientiä, mikäli vastaavia investointeja yrityksessä on jo aikai-
semmin suoritettu. Tällöin asiat eivät ole sidoksissa tiettyyn henkilöön, vaan materiaali 
on kaikkien käytettävissä. 
 
Investointiprosessin dokumentit koostuvat yrityksessä tyypillisesti kahdeksasta perus-
dokumentista: projektisuunnitelmasta, rahoitusanomuksesta, laitespesifikaatiosta, os-
tosopimuksesta, laitehyväksynnöistä (PAT, IAT ja FAT) sekä projektin päätteeksi luo-
dusta yhteenvedosta (lessons learned). Näiden lisäksi investointeihin liittyy eri toimitta-
jien lähettämiä tarjouksia, kolmansien osapuolien välisiä sopimuksia jne. Seuraavassa 
on esitetty ne tärkeimmät dokumentit, joita valitulla tietojärjestelmällä arkistoidaan ja 
hallinnoidaan. 
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5.3.1 Projektisuunnitelma 
 
Projektisuunnitelman tarkoituksena on kuvata mahdollisimman todenmukainen ja rea-
listinen arvio projektin keskeisestä sisällöstä tavoitteiden, aikataulun, kustannusarvion 
ja käytettävien resurssien osalta. Projektisuunnitelma liitetään osaksi rahoituspäätöstä 
ja se on keskeinen dokumentti projektin seurannassa ja tulosten arvioinnissa. Projekti-
suunnitelma on yleisesti rahoitushakemuksen pakollinen liitedokumentti.  Projektisuun-
nitelman laatu kertoo yleensä hakijan / projektipäällikön projektinhallintaosaamisesta, 
kuten vastuiden määrittelystä, työtavoista, työmäärien, aikataulujen ja välitavoitteiden 
asettamisesta ja arviointikyvystä, priorisointitaidoista, verkostoitumisesta, riskien tun-
nistamistaidoista sekä kustannustietoisuudesta. 
 
Projektisuunnitelman ensimmäinen vaihe on tyypillisesti projektin tarpeen kuvaus. Tar-
koitus on saattaa lukijalle tietoon ja perustella, miksi kyseinen projekti ylipäätänsä halu-
taan viedä läpi ja tarjota puolueetonta tietoa mahdollisimman kattavasti. Laadukas pro-
jektisuunnitelma luo hyvän pohjan päätöksentekoa varten organisaation johdolle. Ku-
vausvaiheessa yritetään tyypillisesti tarjota tietoa seuraaviin kysymyksiin: 
 
 Minkä asiakas- / teknologiatarpeen projekti pystyy ratkaisemaan? 
 Mikä on lähtötilanne, johon projektilla pyritään vaikuttamaan? 
 Millaiseen muutokseen projektilla tähdätään? 
 Onko mahdollista ongelmaa yritetty ratkaista aikaisemmin muulla tavalla? 
 
Projektin tavoitteissa määritetään ne lopputulokset, joka on tarkoitus saavuttaa projek-
tin aikana läpiviedyillä toimenpiteillä. Tavoitteissa olisi hyvä määritellä mahdollisimman 
konkreettisia päämääriä, jotka tulisi olla mitattavissa jollain prosessimittarilla. Toinen 
tavoitteisiin sidottava tekijä on projektin rajaus. Projektin onnistumisen mittaamisen 
kannalta on tärkeää määrittää ne raamit ja toiminta-alueet, joihin projektin toimenpiteet 
kohdistetaan. 
 
Projektin toteutus ja aikataulutus kuvaa projektin toteutuksen periaatteet, projektin ra-
kenteet sekä osaprojektien läpivientiin suunnitellut aikataulutukset, jotka luovat projek-
tille kokonaisaikataulun. Tässä vaiheessa on hyvä luoda lisäksi keskeiset virstanpyl-
väät eli tarkastuspisteet, joissa suoritetaan laajempi katselmus projektissa saavutettui-
hin kohtiin ja määritetään seuraavat toimenpiteet. Tyypillisesti näihin katselmuksiin liit-
tyy myös hyväksyntäproseduureja, joissa määritetään projektin jatkoa muidenkin kuin 
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projektipäällikön toimesta. Katselmointeja voidaan suorittaa yhteistyössä esim. alihank-
kijan tai järjestelmätoimittajan kanssa tai yrityksen johtotason toimesta. 
 
Projektin aikataulutus olisi hyvä kuvata graafisesti projektisuunnitelman yhteydessä. 
Tyypillisesti projektisuunnitelmassa käytetään ns. Gantt:in -kaaviota. Gantt:in kaavio on 
erityisesti projektinhallinnassa suosittu palkkikaavio, joka esittää projektin ja sen työ-
vaiheiden edistymisen suhteessa aikaan. Kaavion kehitti amerikkalainen insinööri ja 
keksijä Henry Gantt jo 1800-luvulla, ja se on nimetty hänen mukaansa.  
 
 
Kuvio 16. Malli Gantt –kaaviosta. 
 
Kaaviossa ylimmäksi vaakatasoon sijoitetaan aikajana. Työvaiheet sijoitetaan allekkain 
kaavion vasempaan laitaan. Kutakin työvaihetta kuvaava palkki sijoitetaan työtehtävän 
riville aikajanan siihen kohtaan, jolloin työ on määrä aloittaa. Palkin suuruus kuvaa vai-
heen vaatimaa työmäärää aikajanan aikayksiköissä mitattuna. Palkki päättyy aikajanal-
la kohtaan, jolloin työvaiheen on määrä olla valmis. Kaavioon sijoitettujen palkkien 
avulla on helppo hahmottaa työvaiheiden toteutusjärjestys: jokin vaihe saattaa kestää 
koko projektille varatun ajan, toista taas ei voida aloittaa ennen kuin jokin toinen työ-
vaihe on valmis. Palkkien värityksellä voidaan seurata työvaiheen etenemistä. Kaavi-
ossa on yleensä jonkinlainen kursori kyseisen päivän kohdalla, ja tähän vertaamalla 
nähdään helposti onko työvaihe aikataulussa, vai kenties siitä jäljessä. 
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5.3.2 Investoinnin rahoitusanomus 
 
CAR (Capital Appropriation Request) on erillinen hyväksyntädokumentti (ja prosessi), 
jota yrityksessä käytetään. Tämä on tarpeellinen toimintamalli, koska investoinnit ovat 
luonteeltaan taloudellisesti merkittäviä ja niihin liittyy sekä kustannuksia että tuotto-
odotuksia. Hyväksyntäprosessin kautta yrityksen johto ja hallitus varmistavat myös, 
että tehtävät investoinnit kapasiteettiin ja käytettävään teknologiaan ovat linjassa yri-
tyksen strategian kanssa. 
 
Standardoitu toimintatapa selkeyttää ja nopeuttaa investointien hyväksymisprosessia. 
Myös yrityksen ulkopuolisiin tarkastuksiin liittyen yhtenäinen raportointikäytäntö on 
edellytys toimivalle järjestelmälle. Esimerkiksi tilintarkastajat seuraavat investointien 
rahavirtaa osana vuositilintarkastusta, tällöin tarkastetaan mm. hallinnollisten prosessi-
en toimivuus ja hankittujen laitteiden tasearvojen oikeellisuus. 
 
Jotta raha-anomus olisi mahdollisimman kattava, tulee siitä käydä ilmi perustietojen 
lisäksi ainakin seuraavat tekijät: 
 
 Investoinnin kokonaiskustannukset 
 Investointitarpeen kategoria (tuotantokapasiteetin lisääminen, uusi liike-
toiminta, korvaava investointi jne.) 
 Investoinnin riskitaso 
 Investoinnin elinikäarvio 
 Takaisinmaksun aikataulu 
 Investoinnin sanallinen perustelu 
 Saavutettavat taloudelliset hyödyt 
 Hyväksynnät 
 
Dokumenttiin merkitään lisäksi investoinnin käytöstä aiheutuvat juoksevat kulut. Nämä 
esitetään kassavirtalaskelmassa, mutta niitä ei lueta investoinnin arvoon. 
41 
 
5.3.3 Laitespesifikaatio 
 
Tilattavan laitteen tekninen määrittely eli spesifikaatio on koko investointi-prosessin 
tärkein yksittäinen dokumentti. Dokumentin tulee sisältää kaikki ne vaatimukset, jotka 
toimitettavan järjestelmän tulee täyttää (ympäristö, tekninen toteutus, tehokkuus, käy-
tettävyys, huollettavuus jne). Dokumentti on suositeltava laadittavaksi kuitenkin niin 
että siinä keskitytään laitteen ja prosessin toiminnallisuuteen, ei siihen, miten järjestel-
mä suunnitellaan tai toteutetaan. 
Laitespesifikaatio liitetään aina osaksi ostosopimusta, jolloin sekä tilaaja että toimittaja 
sitoutuu yksiselitteisesti järjestelmän tilaukseen. Tämän lisäksi dokumentti tulee hyväk-
syttää yrityksen sisällä sekä huollon ja prosessi-kehityksen esimiehillä että tuotanto-
prosessista vastaavilta johtajilta. 
Lopullinen hyväksyntä laukaisee ostosopimusneuvottelut. Kun spesifikaatio on hyväk-
sytty sisäisesti ja ulkoisesti, dokumentin tiedot ovat lukittuja. Tämän vaiheen jälkeen 
tehtävät muutokset ovat yleisesti hankalia ajallisesti, teknisesti että rahallisesti. Yrityk-
sessä laitespesifikaatiosta vastaa aina ensisijaisesti investoinnista vastaava projekti-
päällikkö. 
 
5.3.4 Ostosopimus 
 
Hyvän toimintamallin mukaan ostosopimukset on hyvä tehdä aina kirjallisesti. Suullinen 
sopimus sitoo samalla tavalla kuin kirjallinenkin, mutta tositilanteessa sen sisältöä voi 
olla vaikea näyttää todeksi. Kannattaa myös kiinnittää huomiota velvoitteiden ja vastui-
den jakautumiseen. Sopimuksesta saatavan hyödyn ja sopimukseen liittyvien riskien 
tulee jakautua tasapuolisesti tilaajan ja toimittajan kesken. 
 
Kirjallisessa ostosopimuksessa on hyvää se, että se minimoi riskiä asioiden riitauttami-
selle, määrittää toimittajan ja tilaajan tehtävät selkeästi ja yksiselitteisesti, jakaa toimit-
tajan ja tilaajan väliset riskit ja kulut tasapuolisesti sekä määrittelee seuraamukset siltä 
varalta, että sopimusta rikotaan tai osapuolille aiheutuu jonkinasteista vahinkoa. Hy-
vässä ostosopimuksessa huomioon otettavia kohtia on: 
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1. Sopimuksen osapuolet 
 Onko tilaaja / toimittaja tunnettu toimija ja onko sen luottotiedot kunnos-
sa? 
 
2. Sopimuksen kohde 
 Mitä toimitukseen sisältyy ja mitä ei? 
 Toimittajan ja tilaajan velvollisuudet on määritelty selkeästi ja tyhjentäväs-
ti. 
 
3. Kauppahinta ja maksuehto 
 Onko maksun saanti varmistettu? 
 Missä erissä kauppahinta maksetaan (tilaus, toimitus, loppuhyväksyntä) 
 
4. Toimitusaika ja -ehto 
 Mikä on tilatun laitteen toimituksen ajankohta? 
 Onko kaupassa viitattu asianmukaiseen toimituslausekkeeseen (Inco-
terms / Finnterms)? 
 
5. Sopimuksen rikkomisen seuraamukset 
 Onko sovittu viivästymisen seuraamuksista? 
 Onko määritelty esimerkiksi kohtuullinen sopimussakko ainoaksi seuraa-
mukseksi? 
 Onko sovittu virheen seuraamuksista? Jos on annettu takuu, onko sen si-
sältö ja määritelty selkeästi ja tyhjentävästi? 
 Onko sovittu vahinkojen korvaamisvastuusta? 
 
6. Riitojen ratkaisu 
 Onko määritetty mahdollisen riitauttamisen käsittelymalli (välimiesmenet-
tely, käräjäoikeus, markkinaoikeus), vai voidaanko ensisijaisesti käyttää 
sovintomenettelyä? 
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5.3.5 Hyväksyntädokumentit 
 
Laitehyväksynnät koostuvat yrityksen investointiprosessin mukaan kolmesta vaiheesta 
(PAT = Pre-shipment Acceptance Test, IAT = Installation Acceptance Test ja FAT = 
Final Acceptance Test), joista jokaisesta luodaan oma hyväksyntädokumentti. Mikäli 
hyväksyntöihin liitetään laitespesifikaation ulkopuolisia tekijöitä, tulee ne sopia erikseen 
ennen ostosopimuksen allekirjoitusta. Hyväksyntävaiheet pitävät sisällään tyypillisesti 
maksueriä, joten hyväksyntäehdot jokaiselle vaiheelle tulee kirjata tarkasti hyväksyntä-
dokumenttiin. Kun investointiprojekti on jossain näistä kolmesta vaiheesta, päättää 
ERG erikseen hyväksynnän antamisesta projektille. 
PAT on tärkein hyväksyntävaihe, jossa toimittajalla tehtävissä testeissä varmistetaan, 
että laite vastaa kaikilta ominaisuuksiltaan laitespesifikaatiota ennen toimitusta. Myös 
isoin maksuerä on tyypillisesti sidottu lähetyshyväksyntään. Järjestelmän toimittajalla 
on tyypillisesti iso motivaatio saada laite lähetyskuntoon, toki muutokset designissa ja 
ohjelmistoissa ovat vielä mahdollisia, mikäli ne hyväksytetään erikseen tilaajan edusta-
jilla. 
Tärkeää lähetyshyväksynnässä on tehdä mahdollisimman kattavat testit, ei-toimivan 
järjestelmän käyttöönotto toimitus vaikeuttaa sekä korjaavien toimenpiteiden tekemistä 
toimittajan että tilaajan toimesta. Hyväksyntädokumentti tulee olla ajoissa esitetty toi-
mittajalle, jolloin toimittajalla on selkeä ymmärrys järjestelmän vaadittavasta kypsyysas-
teesta. Myös laitevalmistajan itsensä tekemät testitulokset katselmoidaan tässä vai-
heessa. 
Mikäli katselmointiryhmä antaa hyväksynnän toimitukselle, sovitaan järjestelmän toimi-
tusajankohta, käyttöönoton toimenpiteet ja vastuut sekä laitetaan hyväksyntään sidottu 
maksuerä maksatukseen. Mikäli lähetyshyväksyntä annetaan ehdollisena, määritetään 
korjaavat toimenpiteet erilliseen AIR-dokumenttiin (Action Item Register), jossa on esi-
tettynä toimenpide, aikataulu, vastuullinen yritys sekä resurssi. Vastuu AIR:in seuran-
nasta kuuluu investoinnista vastaavalle projektipäällikölle. 
IAT sisältää tyypillisesti samat testit kuin lähetyshyväksyntä, jonka lisäksi siihen liite-
tään laajempikestoiset tuotantoajot lopullisessa tuotantoympäristössä oikeilla tuotan-
tomateriaaleilla. Tällöin pystytään myös todentamaan järjestelmän tietoliikenteen yh-
teensopivuus tilaajan tietojärjestelmien välillä (tietokannat / verkkoyhteydet). Samassa 
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yhteydessä varmistetaan, että järjestelmä on turvallinen käytettäväksi tuotantoympäris-
tössä, eikä se aiheuta toiminnallaan vaaratilanteita. Kun järjestelmä on toimintakun-
nossa, vastaa toimittaja laitteen käyttö- ja huoltokoulutuksesta. Näistä testeistä ja vai-
heista luodaan IAT -raportti, jonka katselmointiryhmä hyväksyy tai jättää hyväksymättä 
omassa katselmoinnissaan. 
Viimeisenä hyväksyntävaiheena on FAT. Tässä vaiheessa tehdään vastaavat testit 
kuin IAT:ssa, mutta siihen lisätään edellisen seurantajakson havainnot, joilla varmiste-
taan järjestelmän toimivuus pidemmällä aikavälillä. Normaalisti tämä asennus- ja lop-
puhyväksynnän väli on 8 viikkoa. Tuotantolaitteille määritetään myös MSA proseduuri, 
jolla varmistetaan stabiilisuus ja mittauskyvykkyys pidemmän aikavälin seurannalla. 
Mikäli tulokset näistä mittauksista täyttävät etukäteen määritetyt ehdot, antaa katsel-
mointiryhmä järjestelmälle loppuhyväksynnän.  
 
5.3.6 Projektin yhteenveto 
 
Kun projekti on saatu päätökseen, tehdään projektista erillinen yhteenvetoraportti (les-
sons learned). Tällä yhteenvedolla on tarkoitus varmistaa se, että projektin aikana saa-
dut kokemukset (sekä hyvät että huonot) kirjataan ylös tulevia projekteja varten. Lisäksi 
tarkoituksena on luoda ymmärrys prosessin toimivuudesta ja kuinka sitä voitaisiin kehit-
tää saadun palautteen perusteella. 
Yhteenvedon tarpeellisuus korostuu moniorganisaatioprojekteissa, kuten investointi-
projekteissa. Näissä projekteissa sisäinen hallinta ja tiedonkulun varmistaminen on 
haasteellista ja vie projektipäälliköltä paljon aikaa. Kuitenkin juuri projektipäällikkö on 
velvollinen jakamaan kokemuksia ja saatuja tietoja, jotta projekteihin ja niiden läpivien-
teihin vaikuttavat tekijät voidaan huomioida paremmin tulevaisuudessa. 
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5.4 Prosessin tuottaman datan mittaaminen ja analysointi 
5.4.1 Läpimenoaika 
 
Investointiprosessille oli jo valmiiksi prosessin kuvauksessa yksi mittari, läpimenoaika, 
kuten nykytila-analyysin yhteydessä oli esitetty. Tällä mittarilla ei kuitenkaan ole tarkoi-
tus mitata, kuinka nopeasti projekti saadaan vietyä läpi vaan kuinka hyvin projekti saa-
tetaan valmiiksi alkuperäisen aikataulusuunnitelman mukaan. Tätä mittaria voitiin kui-
tenkin jatkokehittää ja luoda kriteerit projektin onnistumisen eri ”tasoille”. Mittarin kri-
tisointiin määritettiin nelivaiheinen arvosteluasteikko ja jokainen projekti laitetaan lo-
puksi johonkin seuraavista kategorioista. 
 Taso 1, projektin loppuhyväksyntävaihe saavutettu ostosopimuksen tekohet-
kellä määritetyn aikataulun mukaisesti tai ennen sitä. 
 
 Taso 2, projektin loppuhyväksyntävaihe saavutettu maksimissaan kuukauden 
myöhässä ostosopimuksen mukaisesta aikataulusta. 
 
 Taso 3, projektin loppuhyväksyntävaihe saavutettu maksimissaan kolme kuu-
kautta myöhässä ostosopimuksen mukaisesta aikataulusta. 
 
 Taso 4, projektin loppuhyväksyntä myöhästyy yli 3 kuukautta osto-
sopimuksessa määritetystä aikataulusta. 
 
5.4.2 Laiteprojekteihin sidottujen resurssien työmäärän hallinta 
 
Koska laiteprojekteihin sidotut projektipäälliköt työskentelevät useasti myös muissa 
työtehtävissä tai heillä on hallittavanaan useampi yhtäaikainen projekti, tulee esimiehil-
lä olla hyvä ymmärrys alaistensa työmäärästä. Työmäärän hallinta korostuu varsinkin 
silloin kun projekteihin osallistuu resursseja useamman osaston työntekijöistä. Valittu 
tietojärjestelmä tukee työmäärän hallintaa ja se tuottaa yhteenvedon jokaisen projekti-
päällikön tehtävistä liittyen investointiprojekteihin. Lisäksi siihen pystytään lisäämään 
muita aliprojekteihin liittyviä resursseja.  
 
Yksittäisten laiteprojektien resurssien hallinnan lisäksi yhtä tärkeää on ymmärtää koko-
naisuudessa kaikkiin investointiprojekteihin sidottujen henkilöiden määrä ja työosuus. 
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Kehitystoimenpiteiden yhteydessä tarkoituksena on tuottaa dataa sekä yksittäisten 
henkilöiden keskeneräisistä tehtävistä että kaikista projekteihin liittyvistä tehtävistä. 
Tätä monitorointia varten luodaan graafiset indikaattorit, joita sekä esimiehet että pro-
sessista vastaava henkilö voivat hyödyntää. 
 
5.4.3 Laiteprojektien tilatietojen jakaminen 
 
Investointiprojektin katselmointeja järjestetään säännöllisesti ja niistä luodaan raportti 
yleiseen jakeluun, mutta tähän asti reaaliaikaisten tilatietojen saaminen kootusti on 
koettu hankalaksi. Tätä varten uuteen investointiprosessiin luodaan raportointi-
käytäntö, jossa jokainen projektipäällikkö kirjaa viimeisimmän tilatiedon erilliseen rapor-
tointikenttään. Tällöin kaikki henkilöt läpi organisaatio rakenteen pääsevät lukemaan 
tiedot suoraan tietojärjestelmästä. 
 
Kun projekteihin liittyvät tilatiedot päivittyvät, projekteihin liittyvät kommentit saadaan 
kootusti samaan paikkaan. Lisäksi projektien historiatiedot löytyvät helposti, mikäli nii-
hin pitää palata myöhemmässä vaiheessa. Valittu tietojärjestelmä mahdollistaa juuri 
tämän tyyppisen tehtävien hallinnan. Investointiprosessista vastaava henkilö voi luoda 
näiden tietojen perusteella oman raportin, jota voidaan tarvittaessa jakaa yrityksen joh-
dolle. 
 
5.5 Muita tutkittuja prosessinkehityksen teorioita 
 
Toimintatutkimuksessa tarkoituksena oli tarkastella eri kehitysteorioita, jotta voidaan 
määrittää kehityskohteeseen parhaiten soveltuva teoreettinen viitekehys. Kuten aikai-
semmin on esitetty, tässä tutkimuksessa valinta kohdistui prosessien seurantaan, hal-
lintaan, mittaamiseen ja ohjaukseen liittyviin IT-järjestelmiin. Lähdekirjallisuuteen pe-
rustuneessa analyysissä muina vaihtoehtoisina teorioina olivat prosessin liiketoiminta-
prosessin uudelleensuunnittelun teoria (Business Process Re-engineering), prosessin 
mallintamisen teoria ja organisaatioteoria. 
 
Näitä teemoja ovat käsitelleet kootusti mm. Martinsuo ja Blomqvist (2010) omassa te-
oksessaan. Heidän mukaansa työelämässä prosessien kehittämiseen liittyy useita li-
sänäkökulmia ja erityistapauksia, jotka ohjaavat valittavaa kehitysteoriaa. Martinsuo ja 
Blomqvist korostavat prosessin ”kypsyystason” vaikutusta valittavaan toimintamalliin. 
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Heidän määritelmänsä mukaan luotaessa kokonaan uutta prosessia ympäristössä, 
jossa prosessit ovat muuten toiminnassa, impulssi kehittämiseen voi tulla esimerkiksi 
uudesta tuotteesta tai uudenlaisesta tavasta toimittaa tuotetta. Vastaavasti parannelta-
essa vanhaa prosessia, kuten tässä tutkimuksessa tehtiin, jatkuvan parantamisen im-
pulssi voi tulla prosessissa työskentelevien ihmisten kautta. (Martinsuo & Blomqvist 
2010, 8) 
 
5.5.1 Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelu 
 
Yhtenä tutkimuskysymyksenä oli, pitääkö koko liiketoimintaprosessia muuttaa, jotta 
haluttu lopputulos saavutettaisiin? Tällaista lähestymistapaa käsittelee prosessin uudel-
leensuunnittelun teoria, BPR. BPR:n mukaan liiketoimintojen kehittämisessä keskity-
tään lisäarvoa tuottavien toimintojen maksimoimiseen ja sekä vastakohtaisesti lisäar-
voa tuottamattomien toimintojen minimoimiseen. Uudistuksessa tähdätään aina toimin-
nan radikaaliin muutokseen, vain siten voidaan saavuttaa huomattavia etuja muutok-
sesta. Organisaation tulee olla prosessisuuntautunut, jotta uudistukset voidaan vedä 
koko organisaation läpi.  
 
BPR malli on syntynyt 1900-luvun alkupuolella määritettäessä erityyppisiä johtamis-
teorioita. Tällöin ranskalainen insinööri Henri Fayol määritti mallin, joka pohjautuu aja-
tukseen ylivoimaisesta prosessista, jossa hyödyntämällä vapaana olevia resursseja 
voidaan keskittyä parantamaan arvoa tuottaviin tekijöihin ja minimoida turhia prosessi-
vaiheita. (Weicher ym. 1995, 2) 
 
Hämäläisen (2009) mukaan ulkoapäin tulevat asiakasodotukset ohjaavat voimakkaasti 
toimintaa ja muutosta. Prosessiuudistuksen tuloksena BPR:n myötä on mahdollista 
saavuttaa virtaviivaistettu prosessi, joka ideaalimuodossaan täyttää asiakkaan tarpeet 
kustannustehokkaasti. Tällöin uuden prosessin suunnittelu on joko aloitettu ns. puhtaal-
ta pöydältä tai vanhaa prosessia on systemaattisesti uudistettu. (Hämäläinen 2009, 29) 
 
BPR teoriaa ei valittu tutkimuksen pohjaksi sen kokonaisnaisvaltaisuuden takia. Nykyti-
la-analyysin perusteella voitiin todeta, että kohdeorganisaation investointi-prosessissa 
on paljon toimivia asioita, kuten hyväksyntäkäytännöt ja prosessivaiheet. Tutkimukses-
sa haluttiin keskittyä korjaamaan ainoastaan puutteelliset kohdat, mitä olivat juuri hal-
linnointi, raportointi ja prosessin mittaaminen. 
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Toinen vaikuttava tekijä oli tutkimuksen rajauksen vaikutus valittavaan teoriaan. Koska 
BPR on malliltaan koko prosessia koskeva muutostekijä, ei sitä koettu hyväksi soveltaa 
yhden yksikön toimintamallin muutokseen. Mikäli toimintatutkimuksen analyysi olisi 
antanut syytä olettaa, että koko toimintamalli tulisi uudistaa, olisi tämän teorian käyttöä 
saatettu hyödyntää.  
 
5.5.2 Prosessin mallintaminen ja arvoketju 
 
Prosessin mallintamisessa on useasti kyse prosessin kuvaamisesta, jotta prosessin 
arvoketjua voidaan määrittää mahdollisimman tarkasti. Martinsuon ym. (2010) mukaan 
oleellisten prosessien tunnistamiseksi kannattaa lähteä liikkeelle yrityksen todellisesta 
toiminta ympäristöstä sekä siitä, missä laajemmissa arvoketjuissa yritys on mukana. 
Yksittäistenkin prosessien kehittämisen lähtökohtana on tieto siitä, mihin kohtaan yri-
tyksen kokonaista arkkitehtuuria prosessi kuuluu. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 8) 
 
BPM (Business Process Modelling) on moderni termi teorialle, mikä on määritelty teol-
listumisen yhteydessä 1700 luvulle, jolloin valmistusta siirtyi pajoista erilaisiin tehtaisiin. 
BPM on yksinkertaistettuna mallintamistekniikka, jossa prosessin kuvantamisilla ja 
vuokaavioilla voidaan esittää ne kohdat, joilla voidaan puuttua prosessin tehokkuuteen 
ja laatuun. Yksi oleellisimmasta tekijöistä mallintamisessa on muodostaa prosessin 
arvoketju. 
 
Arvoketju on tutkija Michael Porterin kehittämä teoria yrityksen arvonmuodostus-
prosessista. Porter on esittänyt arvoketjukäsitteen ensimmäisen kerran 1985. Arvoketju 
on käsite, joka kuvaa jonkin hyödykkeen vaiheittaista jalostumista raaka-aineesta val-
miiksi tuotteeksi. Jokainen arvoketjun vaihe, yksittäinen prosessi, nostaa tuotteen ar-
voa. Näitä vaiheita voivat olla esimerkiksi puuvillan kutominen langasta kankaaksi tai 
vaikkapa tietyn brändin liittäminen tuotteeseen. Arvoketjun viimeinen lenkki on jakelu, 
esimerkiksi kaupan vähittäismyynti. 
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Kuvio 17. Michael Porterin arvoketjumalli (Strategy-train 2012). 
 
Tässä toimintatutkimuksessa ei keskitytty parantamaan prosessin tehokkuutta käyttä-
mällä arvoketjua. Kohdeorganisaatiossa investointi prosessi on kuvattu selkeästi auki, 
kuten raportin aikaisemmissa kappaleissa on esitetty. Investointiprosessi on suoravii-
vainen prosessi, eikä sen analysointivaiheessa koettu tarvetta keskittyä varsinaisten 
prosessivaiheiden muuttamiseen, vaan juuri hallinnointimenetelmien kehittämiseen, 
kuten nyt tehtiin. 
 
Lisäksi nykyisessä prosessimallissa on jo huomioitu prosessin arvoketjun vaikutusta eri 
vaiheissa. Tästä yhtenä esimerkkinä investointiin kohdennettujen maksuerien jakautu-
minen eri vaiheissa, niin että maksut on sidottu toimittajan tulosten arviointiin. Tällä 
tavalla voidaan varmistaa, että tilaaja maksaa toimittajalle selkein, etukäteen sovituin 
maksuehdoin suhteessa aikaansaannokseen. 
 
5.5.3 Organisaatiomallin tarkastelu 
 
Prosessinkehityksen yksi teoria on parantaa toimintamallia vaihtamalla organisaatio-
rakennetta. Tämä muutos pohjautuu organisaatioteoriaan. Harisalon (2008) mukaan 
organisaatioteoria korostaa yhtenäistä ohjausta, koordinointia ja valvontaa, jotka ovat 
keskeisiä hallinnollisia prosesseja (Harisalo 2008, 38). Investointiprosessin osalta muu-
tokset olisivat voineet koskea joko keksitettyä toimintamallia nykyisen hajautetun mallin 
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sijaan. Tällöin olisi voitu myös miettiä erikoistumisen merkitystä osana investointipro-
sessia. 
 
Harisalo (2008) käsittelee omassa teoksessaan keskitetyn ja hajautetun organisaation 
eroja, mutta tunnustaa, että organisaatiot eivät ole aina täysin keskitettyjä tai täysin 
hajautettuja. Koska monet erilaiset tekijät vaikuttavat organisaation tarpeeseen joko 
keskittää tai hajauttaa toimintaansa, sen täytyy jatkuvasti seurata näiden vaatimusten 
suhdetta ulkoisiin ja sisäisiin haasteisiin. Esimerkiksi muutoksen ja epävarmuuden li-
sääntyminen voivat edellyttää toimintojen hajauttamista. Vastaavasti selviytyäkseen 
uhkista ja kriiseistä organisaation voi olla kannattavaa keskittää toimintoja. (Harisalo 
2008, 24) 
 
Erikoistumisen etu on siinä, että sen ansiosta välttämätön työ on mahdollista suorittaa 
tehokkaasti, nopeasti ja kustannuksia säästävästi. Erikoistuminen tarkoittaa tavoitteen 
kannalta välttämättömän työn jakamista horisontaalisesti että vertikaalisesti. Erikoistu-
misen ansiosta organisaatiot ovat teorian mukaan enemmän tai vähemmän hierarkisia, 
mutta hierarkia on erikoistumisen välttämätön seuraus. Jokainen organisaatio tai päät-
tää kuitenkin itse horisontaalisesta ja vertikaalisesta erikoistumisestaan itse. (Harisalo 
2008, 25) 
 
Mietittäessä organisaatiomuutoksen vaikutusta prosessia parantavana tekijänä tultiin 
siihen tulokseen, että nykyinen hajautettu malli toimii paremmin käytössä olevassa 
matriisiorganisaatiossa kuin keskitetty ratkaisu. Kun resursseja on rajallinen määrä ja 
heidän osaamisensa muodostuu erilaisista osa-alueista, voidaan heidän tieto-taitoa 
hyödyntää laajemmin myös muissa tehtävissä kuin pelkästään investointiprojektien 
läpiviennissä. Vastaavasti investointiprosessi ei vaadi 100%:sta uhrautumista proses-
sin hallinnointiin, jolloin nykyinen malli tuo tiettyä joustavuutta organisaatio-
rakenteeseen. 
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6 Kehitystoimenpiteiden käyttöönotto 
6.1 Investointiprosessin lisääminen tietojärjestelmään 
 
Ensimmäinen vaihe tietojärjestelmän hyödyntämisessä osana investointiprosessia oli 
uuden projektin lisääminen nykyiseen järjestelmään. Pääkäyttäjän avulla tietojärjestel-
mään luotiin oma työtila investointiprosessille, jonka alle jatkossa kaikki projektit kirja-
taan ja hallinnoidaan. Kun uusi työtila oli valmis, aktivoitiin investoinneista vastaaville 
projektipäälliköille käyttöoikeudet kyseiseen työtilaan. 
 
Koska prosessissa hyödynnettävä järjestelmä on jo valmiiksi laajassa käytössä kohde-
organisaatiossa, ei tietojärjestelmän hankintaan tai toiminnan testaukseen tarvinnut 
uhrata aikaa tai rahaa, vaan kaikki toiminnallisuudet olivat valmiiksi hyödynnettävissä 
uudelle projektille. Tämä mahdollisti toimintatutkimuksen suhteellisen nopean imple-
mentointivaiheen. 
 
6.2 Malliprojektin luominen 
 
Kun työtila oli valmis, voitiin sinne luoda malliprojekti laiteinvestoinnista. Yhtenäisen 
toimintamallin takaamiseksi malliprojekti toimii pohjana jokaiselle uudelle investointipro-
jektille. Kun uusi projekti käynnistetään, projektipäällikkö kopioi malliprojektin ja nime-
tään se uuden projektin mukaisesti. Näin toimittaessa kaikki projektiin liittyvät perustie-
dot, kuten tietojärjestelmän kohdennustiedot, dokumenttipohjat ja aliprojektit linkittyvät 
oikein uudelle projektille. 
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Kuvio 18. Malliprojektin työtila järjestelmässä. 
 
Malliprojektin käyttöön liittyy se riski, että järjestelmä ei pakota mallipohjan käyttöä, 
vaan projektipäällikkö voi halutessaan luoda kokonaan uuden projektipohjan, jolloin 
projektiin liittyvät tiedot eivät kirjaannu oikein järjestelmään ja investointiprosessin seu-
rannassa käytettävä data on virheellistä / puutteellista. Yhdenmukaisen toimintamallin 
seuraaminen on investointiprosessista vastaavan henkilön vastuulla. Investointien kat-
selmointien yhteydessä tulee aina varmistaa, että uutta toimintamallia käytetään oikea-
oppisesti. 
 
6.3 Uuden järjestelmän koulutus 
 
Tietojärjestelmän käyttöönotto on yleensä lyhyt, mutta kuitenkin erittäin merkittävä vai-
he. Järjestelmän käyttöönotossa on aina haasteita, mutta täysin epäonnistunut käyt-
töönotto voi viedä uskottavuutta sinänsä hyvin toimivalta järjestelmältä. Hallittu käyt-
töönotto varmistaa, että ohjelmisto, ympäristö ja käyttäjät ovat valmiina uutta sovellusta 
varten. 
 
Kun tekniset valmiudet uuden järjestelmän käyttöön oli olemassa, suoritettiin investoin-
tiprosessiin liittyville henkilöille (prosessin omistaja, projektipäälliköt, hankintapäällikkö) 
koulutustilaisuus, jossa uusi toimintamalli esitettiin. Tarkoituksena oli koulutuksen lisäk-
si kuunnella osallistujien mielipiteitä ja kommentteja, kuinka tietojärjestelmään pohjau-
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tuvaa investointiprosessia tulisi muokata ennen lopullista käyttöönottoa. Saatujen pa-
lautteiden perusteella viimeiset muutokset toimintamalleihin tehtiin ennen lopullista 
käyttöönottoa. 
 
6.4 Mittareiden käyttöönotto 
 
Läpimenoajan seurantaan tarkoitettu työkalu laadittiin seuramaan ostosopimuksen yh-
teydessä määritettyä loppuhyväksynnän ajankohtaa suhteessa toteutuneeseen ajan-
kohtaan. Prosessin omistaja kirjaa tiedot manuaalisesti järjestelmään, jolloin taulukko 
indeksoi projektin läpiviennin ”onnistumistason” välillä 1-4, kuten kappaleessa 5.4.1 on 
esitetty. Lisäksi järjestelmään syötetään laitetoimittajan tiedot, jolloin voidaan vertailla 
kenen toimijan kanssa projektit onnistuvat ja kenen kanssa ei. 
 
 
Kuvio 19. Projektin läpimenoajan mittarin otsikkorivi. 
 
Resurssienhallinnan ja työmäärän seurannan osalta tietojärjestelmään luotiin ikkuna, 
josta voidaan seurata projektipäälliköinä toimivien henkilöiden projektien määrää. Jo-
kainen projekti kirjautuu automaattisesti järjestelmään, eikä erillistä yhteenvetoa tarvit-
se generoida muulla järjestelmällä.  
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Kuvio 20. Resurssien kuormituksen monitorointi tietojärjestelmässä. 
 
Avoinna olevien tehtävien suhdetta suhteessa valmistuneisiin aliprojekteihin voidaan 
myös seurata tietojärjestelmän avulla. Tietojärjestelmästä voidaan hakea kumulatiivi-
sesti aikaleiman perusteella sekä avoinna olevien tehtävien määrää ja että vastaavana 
tarkastelujaksona suljettujen tehtävien osuutta. 
 
 
Kuvio 21. Valmistuneiden tehtävien osuus avatuista tehtävistä välillä 04-07/2012. 
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6.5 Yhteenveto kehitystoimenpiteiden käyttöönotosta 
 
Yleisesti projektin kehitystoimenpiteiden implementoinnin voidaan sanoa onnistuneen 
hyvin ja Moision (2010) prosessin kehitystä kuvaavan mallin tavoitetaso saavutettiin. 
Kaikki tunnistetut parannuskohteet voitiin ottaa käyttöön suunnitellun mukaisesti, eikä 
mitään teknisiä rajoituksia tullut vastaan tietojärjestelmän osalta. Vastaavasti lähtötilan-
teeseen nähden prosessimittareita voitiin määritellä tarkemmiksi ja prosessin tuotta-
maa dataa pystytään jatkossa hyödyntämään laajemmin.  
 
Uuden toimintamallin käyttöä työstettiin yhteistyössä sekä investointiprosessista vas-
taavan henkilön että yhden projektipäällikön kanssa, jonka investointiprojektia hyödyn-
nettiin case -tapauksena. Case esimerkin avulla pystyttiin tunnistamaan niitä hyväksi 
koettuja toimintatapoja, jotka täyttävät prosessikuvauksen vaiheet, mutta ei tee inves-
tointiprojektin raportoinnista liian raskasta. Mikäli muutokset olisivat aiheuttaneet liian 
suurta byrokratiaa tai ne koettaisiin muilta osin liian työläiksi, olisi uuden toimintamallin 
käyttöönotto aiheuttanut todennäköisesti suurempaa muutosvastarintaa kuin nyt oli. 
 
Kun uusi toimintamalli oli saatettu käyttöön, toimi laiteprojektien raportointi kahdessa 
eri järjestelmässä hetken aikaa, kunnes kaikki aikaisemmin käynnistetyt projektit saa-
daan suljettua vanhassa toimintamallissa. Päällekkäisyys jatkuu kesän 2012 yli, jonka 
jälkeen kaikki projektit ovat siirtyneet uuteen järjestelmään. Investointiprosessista vas-
taava kehityspäällikkö seuraa, että tämä siirtymävaihe menee hallitusti ohi, jonka jäl-
keen voidaan keskittyä uuden järjestelmän jatkokehittämiseen. 
 
Onnistuneen projektin yksi perusedellytyksistä oli yhteinen tahtotila muuttaa käytössä 
olevaa toimintamallia ja yrityksen johdon tuki työtä kohtaan. Tämän projektin osalta ne 
muutostarpeet, jotka nykytila-analyysin osalta tunnistettiin, voitiin toteuttaa. Nyt proses-
si tuottaa uutta dataa, jonka avulla prosessia voidaan edelleen jatkokehittää. Kokonai-
suutena olen tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin ja uskon, että investointiprosessi on 
nyt helpommin hallinnoitavissa kuin ennen muutosten käyttöönottoa. 
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7 Johtopäätökset 
7.1 Yhteenveto 
 
Toimintatutkimus toi esille muutamia oleellisia prosessin ja resurssien hallinnointiin 
liittyviä tekijöitä, joiden hallitseminen ja ymmärtäminen ovat perusedellytyksiä prosessin 
jatkuvalle kehittämiselle. Ensimmäisenä oleellisena tekijänä on prosessin mittaaminen. 
Kun prosessi ei tuota ulos minkäänlaista informaatiota tai numeerista dataa, on vaikea 
määrittää mihin prosessin osa-alueisiin tarvitsee kohdistaa kehitystoimenpiteitä, jotta 
tehokkuutta voidaan lisätä. 
 
Toinen merkittävä tekijä on resurssien hallinta. Matriisiorganisaatiossa toimittaessa on 
jatkuvasti olemassa se riski, että työntekijöiden työmääriä ei tunnisteta oikein, koska 
tehtäviä tulee yli organisaatiorajojen, eikä suora linjaesimies vastaa perinteisesti työn-
ohjauksesta. Kun voidaan hyödyntää tehtävienhallintaan tarkoitettuja tietojärjestelmiä, 
voidaan kuormitustilanteet tunnistaa helpommin ja töitä saadaan jaettua tehokkaammin 
eri osaamisalueiden välillä. Organisaatiomallissa, jossa hankintaosasto ei vastaa inves-
tointien teknisestä läpiviennistä, vaan projekteja voi vetää henkilöt useista eri osastois-
ta, tehtävienhallinnan merkitys korostuu. 
 
Prosessi, mikä tuottaa paljon dokumentteja, niiden arkistointi ja versiohallinta tulee olla 
järjestetty mahdollisimman yhdenmukaisesti. Investointiprosessi tuottaa paljon materi-
aalia, jotka tulee tallentaa huolellisesti, jotta niihin on helppo palata tarvittaessa. Syitä 
voivat olla uudet laiteprojektit, jotka pohjautuvat vastaaviin aikaisemmin toteutettuihin 
projekteihin, epäselvyydet investointien hyväksynnöistä tai projektin riitauttamiset toi-
mittajan tai tilaajan toimesta. 
 
Yleisesti toimintatutkimus voitiin viedä läpi alkuperäisen aikataulun ja suunnitelman 
mukaan. Tulokset vastaavat hyvin lähtötilanteessa määritettyä tavoitetilaa. Isoimmat 
haasteet työn aikana liityivät päällekkäin toimiviin toimintamalleihin siirtymäaikana. Toi-
nen epävarmuustekijä tuli työn alkuvaiheessa, kun kohdeorganisaatiossa tuli omistaja-
vaihdos, joka toi tiettyä epävarmuutta halutaanko projektia jatkaa vai ei. Johdon tuki 
projektin eteenpäin viemiseksi oli kuitenkin voimakas, koska parannus koettiin tarpeeel-
liseksi riippumatta mahdollisista organisaatiomuutoksista. 
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7.2 Vaikuttavuuden arviointi 
 
Jotta voidaan määrittää tarkemmin, onko tehdyillä toimenpiteillä saatu haluttu lopputu-
los, tulee osana tutkimusta tehdä vaikuttavuuden arviointi. Vaikuttavuuden arvioinnissa 
on kysymys siitä, että halutaan selvittää, millä tavalla jokin suunniteltu menettely on 
vaikuttanut kehitettävään alueeseen. Teoreettinen ajattelu lähtee liikkeelle kausaliteetti, 
eli syy - seuraus-ajattelusta. Vaikuttavuuden arvioinnissa pyritäänkin tarkastelemaan 
nimenomaan sitä, mitä kohteeseen osoitettu toiminta, interventio on saanut aikaan. 
Vaikutuskysymys tarkoittaa vaikuttavuuden arvioinnissa juuri sitä voidaanko interventi-
on aikaansaannoksia erottaa muiden kohteeseen vaikuttavien tekijöiden joukosta. 
(Dahler-Larsen 2005, 7) 
 
Yksi malli vaikuttavuuden arvioinnin suorittamiseen on vastata tutkimuskysymyksiin, 
jotka on esitelty ongelman määrittämisen yhteydessä. 
 
1. Miten tutkimuskohteena olevaa prosessia tulisi jatkokehittää, jotta se täyttää laatu-
järjestelmän mukaiset vaatimukset? 
 
V: Investointiprosessia tulee kehittää niin että kaikki osa-alueet, jotka kuuluvat osaksi 
prosessia, muodostavat toimivan kokonaisuuden, mikä tukee laatujärjestelmässä esi-
tettyä tavoitetilaa. Näitä toimintamalleja ovat raportointi, hallinnointi, prosessin mittaa-
minen ja yhdenmukaisten toimintamallien käyttö. Kaikkiin yllä esitettyihin kohtiin pystyt-
tiin vaikuttamaan esitetyillä kehitystoimenpiteillä. 
 
2. Miten kohdeorganisaation käytössä olevia tietojärjestelmiä voidaan hyödyntää inves-
tointiprosessin hallinnoinnissa? 
 
V: Parhaiten soveltuvalla tietojärjestelmällä pystytään tukemaan investointiprosessia 
niiltä osin, kuin tärkeimmät parannuskohteet edellyttävät. Tietojärjestelmän syötteet 
mahdollistavat tiedonkeruumallin, jossa kaikki oleellisimmat parametrit prosessin-
ohjauksen kannalta on saatavissa. 
 
3. Onko toimintamalleja muutettava muilta osin, jotta investointien läpivienti olisi halli-
tumpaa ja (kustannus)tehokkaampaa? 
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V: Investointiprosessia ja siihen kohdistuvia toimenpiteitä arvioitiin kokonaisuutena, 
mutta tutkimuksen lopputuloksena oli ratkaisu, jossa investointiprosessin kuvauksessa 
oleviin määrittelyihin ja vaiheisiin ei tarvinnut koskea. Tähän päätökseen vaikutti koh-
deorganisaatiossa käydyt keskustelut ja tutkimuksen alussa tehty nykytila-analyysi.  
 
7.3 Tutkimuksen ohjelmateoria 
 
Ohjelmateoria on vaikuttavuuden arvioinnin perustekijä. Se tarkoittaa perusteltua nä-
kemystä siitä, että haluttu vaikutus on mahdollista saada aikaan intervention avulla. 
Kehittämishankkeella voi olla useita erilaisia ohjelmateorioita ja niitä saadaan monesta 
eri lähteestä. Näitä ovat muun muassa alan tutkimukset, raportit, asiantuntijoiden ko-
kemukset, asiakkaiden haastattelut ja havainnot intervention edetessä. (Dahler-Larsen 
2005, 25). 
 
Ohjelmateoria tarkoittaa perusteltuja käsityksiä siitä, miten ja miksi intervention ajatel-
laan vaikuttavan. Intervention erilaisia vaikutustapoja erittelemällä voidaan selvittää, 
mitkä mekanismit ovat toimivia. Ohjelmateoria kuuluu tärkeänä osana vaikuttavuuden 
arviointiin ja on luotava heti, kun arviointikysymys on esitetty. Ohjelmateoria laaditaan 
erilaisten lähteiden avulla. Ne valitaan esim. sen mukaan, mitkä ovat arvioinnin toimek-
siantajan käsitykset vaikuttavuudesta tai mitkä lähteet ovat käytettävissä. Ohjelmateo-
rian avulla nähdään, mitä on tarkoitus tutkia lähemmin ja missä järjestyksessä.  
 
Tässä tutkimuksessa vaikuttavuuden arviointi perustui kahteen pääluokkaan, ulkoiseen 
arviointiin ja sisäiseen arviointiin kehitystoimien pätevyydestä. Ulkoisella vaikuttavuu-
della tarkoitetaan investointiprosessin arviointia laatujärjestelmän perusteella. Tästä 
arvioinnista huolehtii ulkoiset osapuolet (riippumattomat auditoijat / asiakkaat). Inves-
tointiprosessille tehtiin viimeisin auditointi kesällä 2012, jolloin laatujärjestelmään liitty-
viä poikkeamia ei löytynyt, toisin kuin ennen interventiota. Tämän perusteella voidaan 
vahvasti tulkita, että ulkoisesta näkökulmasta tarkasteltuna kehitystoimenpiteillä on 
saatu haluttu lopputulos. 
Sisäisessä arvioinnissa keskityttiin suulliseen palautteeseen sekä tilaajan että, käyttä-
jänä näkökulmasta. Tutkimuksen tilaajana toimi tuotantoyksikön investointiprosessin 
haltija, jolta saadun palautteen perusteella muutoksilla vaikutettiin juuri niihin tekijöihin, 
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jotka parantavat prosessin hallinnointia. Uuden toimintamallin käyttäjäkokemuksia ha-
ettiin lisäksi projektipäälliköltä, joka vastasi ensimmäisen laiteprojektin käynnistämises-
tä uuteen järjestelmään. Projektipäällikön palautteen perusteella tehtiin tiettyjä muutok-
sia, jotka jäivät lopulliseen toimintamalliin. 
Toimintatutkimuksen aikana ei tehty muita kehitystoimenpiteitä kohdistuen investointi-
prosessiin, jonka johdosta voidaan olettaa kaikkien muutosten ja tulosten olevan linkit-
tyneitä niihin toimenpiteisiin, joita tämä tutkimus piti sisällään. Tutkimus ei muuttanut 
varsinaista prosessia, vaan ainoastaan menetelmiä ja toimintatapoja prosessin sisällä. 
Tämän johdosta vertailu ennen ja jälkeen intervention on suhteellisen helppo tehdä. 
Tutkimuksen yhteydessä käyttöönotetut mittarit tuovat informaatiota prosessista. Näi-
den mittareiden tulosten perusteella ei voi sanoa, onko prosessia muutettu oikeaan 
suuntaan, mutta tuloksia pystytään hyödyntämään prosessin jatkokehittämisessä ja 
resurssien hallinnassa. 
 
7.4 Käytännön toimenpide-ehdotuksia 
 
Tässä luvussa on listattuna niitä toimenpide-ehdotuksia, jotka mahdollistavat investoin-
tiprosessin jatkokehittämisen nyt saatujen tulosten perusteella. Projektin alussa määri-
tetyt kehitystoimenpiteet saatiin vietyä loppuun asti projektisuunnitelman mukaisesti, 
joten ehdotukset perustuvat uusiin toimenpiteisiin. 
 
Dokumenttien versionhallinnan kehittäminen vaiheittain tietojärjestelmän uusilla versi-
oilla. Aliprojekteihin linkitettävät dokumentit voidaan avata tietojärjestelmän kautta lu-
kemista varten, mutta mikäli niihin tarvitsee tehdä päivityksiä, muutoksia ei voi tallentaa 
suoraan järjestelmään. Tämän option puute aiheuttaa sen, että dokumenttien päivityk-
sen yhteydessä dokumentit pitää tallentaa paikalliselle levyasemalle, josta ne voidaan 
sitten ladata tietojärjestelmään. Seuraavassa versiossa tämä optio on käytössä. 
 
Miksi versiohallinta on niin oleellinen tekijä, että siihen kannattaa puuttua erillisenä ke-
hityskohteena? Projektipäälliköillä, jotka vastaavat projektien raportoinnista, tulee olla 
mahdollisimman tehokkaat työkalut käytössään. Mikäli nämä ihmiset kokevat doku-
menttien käsittelyn ja päivittämisen hankalaksi, johtaa se helposti päivitysten laimin-
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lyönteihin, jolloin raportointi on puutteellista. Toinen merkittävä tekijä on mahdollisuus 
palata aikaisempiin verisoihin esimerkiksi kiistatilanteissa toimittajan kanssa. Tällöin on 
äärimmäisen tärkeää, että projektin eri dokumenttiversioita voidaan peilata keskenään. 
Dokumenttien hallinnan yksi keskeisimmistä tehtävistä on luoda oikeusturvaa inves-
toinnin tilaajalle. 
 
Laiteprojekteihin kohdistuvan työmäärän tarkempi analysointi, jotta saadaan ymmärrys 
koko projektin kustannusrakenteesta. Tietojärjestelmässä on optio, johon jokainen pro-
jektille työtä tekevä henkilö voi kirjata projektille kohdistuneet tunnit. Nyt tätä toimintoa 
ei ole hyödynnetty. Mikäli halutaan saada parempi ymmärrys projektien resursoinneista 
ja kustannuksista, voitaisiin tätä kirjausta suositella käytettäväksi. 
 
Tässä voidaan kysyä, miksi investointeihin käytettävää aikaa tulee mitata erikseen, 
eikö investoinnin loppuunsaattaminen sovitun budjetin raameissa ole tärkeämpää? 
Vastaus voidaan jakaa kahteen alueeseen, ihmisten välisiin työskentelytapoihin ja var-
sinaisen prosessin kehittämiseen. Koska investoinneista vastaava useat henkilöt, on 
heidän työskentelytavoissaan eroavaisuuksia. Kartoittamalla henkilöiden tehokkuutta, 
voidaan tulevia projekteja suunnata eri henkilöille investoinnin arvon ja kriittisyyden 
suhteen. Vastaavasti ymmärrys eri projektien vaatimustasosta antaa tietoa investoin-
tien suunnitteluun, jolloin niitä voidaan viedä läpi tarkempaan käsitykseen pohjautuen. 
 
Työmäärän arviointia on tutkinut myös Helminen (2008) omassa tutkimuksessaan. Hä-
nen mukaansa aikataulun suunnittelu perustuu projektille asetettuihin reunaehtoihin, 
työvaiheisiin ja niiden työmääräarvioihin. Tehtävien laajuutta ja kestoa on yleensä mel-
ko vaikea arvioida etukäteen täysin realistisesti. Arvioinnin avuksi on olemassa monia 
erilaisia tekniikoita, mutta niitä tehdään usein myös sattumanvaraisesti. Vaikutusta on 
myös projektin aikana ilmaantuvilla muutoksilla ja yllätyksillä. Muutoksenhallinta ja yllä-
tyksiin varautuminen eli riskinhallinta ovatkin hyvän projektisuunnittelun ja -hallinnan 
ominaisuuksia. Täsmällistä laskentamallia ei ole olemassa, koska ulkoisten asioiden ja 
epävarmuustekijöiden vaikutusta ei kyetä täysin ennustamaan (Helminen 2008, 38). 
 
Projektibudjetin seuranta. Kun investoinnille on saatu tietty budjetti, kuluja ei synny 
ainoastaan kertaluonteisesti, vaan kustannuksia muodostuu projektin aikana useassa 
vaiheessa. Kustannukset kirjautuu erikseen avatulle projektinumerolle, mutta käytetty-
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jen varojen seuranta ei ole tällä hetkellä helposti haettavissa. Talousosastolta saa tar-
vittaessa yhteenvedon kulujen muodostumisesta, mutta projektipäälliköllä olisi hyvä 
olla olemassa työkalu, jolla jo käytettyjä varoja voitaisiin seurata helpommin. 
 
Investoinnit ovat isoja menoeriä yrityksille ja niiden taloudellinen seuranta on perusehto 
sille, että yrityksen kirjanpitoon liittyvät tunnusluvut ovat kunnossa. Tilintarkastusten 
yhteydessä tarkistetaan tulo- ja menorahoitusta, jolloin investointien vaikutukset tulevat 
esille. Tämän takia on tärkeää, että projekteihin liittyvät kassavirta-laskelmat vastaavat 
todellisuutta. Projektipäällikön on puolestaan tärkeää ymmärtää projektille kohdistunei-
ta kustannuksia, jotta hänen raportit perustuvat todelliseen tilanteeseen ja mahdollista 
lisärahoitusta voidaan hakea tarvittaessa. 
 
Investointien taloudellisen seurannan merkittävyyttä perustelevat myös Jyrkkiä ja Riis-
tamaa (2008) omassa teoksessaan. Heidän mukaansa on selvitettävä, mitä maksuja 
investoinneista aiheutuu budjettikauden aikana. Kirjanpitolain mukaan taseen pysyviin 
vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden, kuten koneiden ja kaluston, hankinnasta 
aiheutuva meno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina 
poistoina yrityksen kuluiksi (Lindfors & Syvänperä 2008, 36). 
 
Toimintamallin laajentaminen koskemaan koko kohdeorganisaatiota, jolloin uutta järjes-
telmää voitaisiin hyödyntää laajemmin. Kehitystoimenpiteiden käyttöönotto tehtiin pro-
jektin puitteissa ainoastaan yrityksen lopputuotevalmistuksen investointien hallinnalle. 
Mikäli kokemukset uudesta toimintamallista ovat positiivisia, voitaisiin samaa käytäntöä 
käyttää myös tuotantoyksikön elementtivalmistuksessa, jolloin yhdenmukainen toimin-
tatapa olisi käytössä koko tuotannossa. 
 
Miksi koko organisaatiossa tulee olla sama toimintamalli, kuin tutkimuksen kohteessa? 
Vastaus on mielestäni hyvinkin selkeä. Vain yhdenmukaisella prosessilla voidaan luoda 
tilanne, jossa prosessia voi tehokkaasti jatkokehittää ja se mahdollistaa ihmisten vaih-
tuvuutta huomattavasti paremmin kuin osastokohtaiset toimintamallit. Koko tämän tut-
kimuksen tausta perustuu sille oletukselle, että kun prosessi on pilotoitu yhdessä koh-
teessa, voidaan se ottaa helposti käyttöön muissakin toimipisteissä tai eri osastoilla. 
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7.5 Validiteetti, reliabiliteetti ja verifiointi 
 
Toimintatutkimuksen valideetti pohjautui lähdekirjallisuudessa esitettyihin prosessin-
kehitysmalleihin ja tietojärjestelmien soveltamiseen osana liiketoimintamallien jatkuvaa 
parantamista. Tähän työhön valittu viitekehys palvelee mielestäni hyvin yrityksen inves-
tointiprosessin tarpeita. Yrityksessä on toteutettu aikaisemminkin vastaavia projekteja 
hyödyntämällä tehtävien hallintaan tarkoitettuja tietojärjestelmien tuomaa lisäetua. Tie-
tojärjestelmien avulla toteutetut projektit ovat yleisesti luoneet toimintamalleja, jotka 
palvelevat hyvin laatujärjestelmässä määritettyjä prosesseja. 
 
Tutkimuksen reliabiliteetti muodostuu niistä toteen näytetyistä tekijöistä, että kehittä-
mistehtävä on tehty huolella ja lopputulos vastaa asetettuja päämääriä. Reliabiliteettia 
tukee myös se, että nykytila-analyysin perusteella määritetyt toimenpiteet on toteutettu 
järjestelmällisesti, saadut tulokset on analysoitu ja tulosten todenmukaisuus on arvioitu. 
Oleellinen tekijä osana tulosten analysointia varten oli kehittämistyön tuloksena saadut 
selkeät mittarit, joista saadut tulokset ovat yksiselitteisesti tulkittavia ja toistettavia. 
 
Tutkimuksen verifiointi perustuu vertailuun saavutettujen lopputulosten ja lähtötilanteen 
välillä. Tämä vertailu voitiin parhaiten toteuttaa vastaamalla tutkimuksen lähtötilanteen 
yhteydessä muodostettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymysten lisäksi yksi 
merkittävä todennus tutkimuksen saavuttamista päämääristä oli laatujärjestelmän uu-
delleen auditoinnin yhteydessä suljettu poikkeama, jonka mukaan vanha prosessimalli 
ei vastaa hyvää toiminnallista prosessimallia. Lisäksi projektin päätöksen yhteydessä 
käytiin palautekeskustelu yhdessä investointiprosessista vastaavan henkilön kanssa. 
Yhteenvetona oli, että toteutetut muutokset vastaavat niitä tarpeita, jonka takia projekti 
haluttiin käynnistää. 
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